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采购公告 

采购人 复旦大学 

采购人地址 上海市杨浦区邯郸路 220 号 

采购人联系人 成老师 021-65645530 

采购项目名称 复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复工程工程总承包 

采购项目编号 采购编号：GC2026083001    代理机构内部编号：招案 2026-3825 

建设地点 复旦大学张江校区，金科路以西、张衡路以南、川杨河以北的二期 

工程规模描述 

具体描述 

1) 项目名称：复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复工程工程

总承包 

2) 工程地址：复旦大学张江校区位于浦东新区张江高科地块，本项目位

于金科路以西、张衡路以南、川杨河以北的二期。 

3) 项目背景： 

复旦大学张江校区位于浦东新区张江高科地块，本项目位于金科路以西、

张衡路以南、川杨河以北的二期。该校区范围内现状排水体制为分流制，

经过 CCTV 检测，校区内污水管由于建设年代久远，管道普遍存在破裂、变

形、渗漏等结构性缺陷，造成污水污染地下水，引起周边河道产生黑臭水

体。现需对校区内存在缺陷的污水管进行修复，主要工作为：①针对积水

区域，新增雨水口和雨水主管；②配合排水管道开挖，对沟槽进行修复，

对现状道路进行恢复和更新；③针对污水排水不畅的问题，提出有效的解

决方案；④确保校园内排水自成系统，便于监管。 

4) 项目的建设周期（工期）要求：90 日历天（其中设计 20 日历天，施工

70 日历天） 

5) 质量要求：工程质量符合中华人民共和国国家标准、排水行业标准及

其它相关标准，且符合采购单位的设计要求，一次性验收合格 100%。 

采购预算 729.51 万元 

本标段最高限价 729.51 万元 

工期 90 日历天（其中设计 20 日历天，施工 70 日历天） 

其他说明 无 

响应条件 

资格条件 

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.本项目的特定资格要求：  

1）具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程设计专业资质市政

行业排水工程丙级或以上资质； 

2）具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质； 

3）项目设计负责人需具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华

人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书； 

4）施工负责人需具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民

共和国市政公用工程二级或以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生
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产考核合格证书，且项目负责人截至响应文件递交截止日，无在建项目。 

5）近三年（以响应截止日为期）未被列入“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人

名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记

录名单的供应商。 

6）法人的分支机构以自己的名义参与响应时，应提供由法人出具的对本

磋商活动承担全部直接责任的承诺。 

7）本项目接受联合体响应，联合体牵头单位必须是施工单位。 

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得

参加同一合同项下的政府采购活动。 

9）供应商应未曾为采购人在本采购合同项下拟采购的对象提供设计、编

制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务。 

10）本项目合同不得转让与分包。 

是否专门面向中小

企业 
否，本项目所属行业为建筑业。 

是否接受联合体响

应 
是，联合体牵头单位必须是施工单位。 

落实政府采购政策

情况 

本次采购执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、促进中小微型企

业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族

地区、支持科学进步以及限制采购进口产品等相关政策。 

采购信息发布平台 
中国政府采购网、复旦大学信息公开网、复旦大学采购与招标管理中心网

站 

获得采购文件时间 2026 年 9 月 17 日起至 2026 年 9 月 23 日下午 17：00时 

获得采购文件时需

提供材料 

法定代表人授权委托书原件的扫描件（若为联合体由牵头单位提供）、委

托代理人身份证原件的扫描件 

获得采购文件方式 

在上述规定时间内，通过复旦大学采购与招标管理系统（网址：

https://cz.fudan.edu.cn）点击“校外用户登录”，进入系统后在“正在

进行的项目”版块中查看项目，填写信息并按“获得采购文件时需提供材

料”的要求，将所有文件扫描成一个 PDF 格式文件后提交，经确认后可在

线免费获取（下载）采购文件。潜在响应供应商应在上述规定的时间内按

照规定的方式获取采购文件，逾期不再办理。未在规定时间内提交资料或

提交资料不全或提交资料不符合要求导致未按规定在系统内合法获取采购

文件的潜在响应供应商将不得参加响应文件解封。 

采购代理机构 上海中世建设咨询有限公司 

获取采购文件联系

人 
杨俊、尚方方 联系电话 021-62445139 

传真 021-52555815            电子邮箱：shangfangfang@cwcc.net.cn 

提交首次响应文件

地址 
复旦大学采购与招标管理系统（网址：https://cz.fudan.edu.cn） 

提交首次响应文件

截止时间及响应文

件解封时间 

2026 年 10 月 10 日上午 09:00 时 

磋商时间 2026 年 10 月 10 日上午 10:00 时 

磋商地点 邯郸路 220 号逸夫科技楼 3 楼 302A 室 

响应保证金 14 万元 
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其它注意事项 

本项目采用电子化采购线上方式进行。系统登录方法： 进入

https://cz.fudan.edu.cn 网站，点击校外用户登录。 

响应文件需使用到 CA 加密和解密，操作步骤需严格按照复旦大学采购

与招标管理系统的要求进行。 

复旦大学采购与招标管理系统使用技术咨询：400-808-5975 转 2。 
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供应商须知前附表 

条款号 条 款 名 称 编  列  内  容 

1.1.2 采购人 

名称：复旦大学 

地址：上海市杨浦区邯郸路 220 号 

联系人：成老师 

电话：021-65645530 

1.1.3 采购代理机构 

名称： 上海中世建设咨询有限公司 

地址： 上海市普陀区曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼） 

邮编：200063 

联系人：杨俊、尚方方 

电话：021-62445139 

邮箱：shangfangfang@cwcc.net.cn 

1.1.4 项目名称 复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复工程工程总承包 

1.1.5 建设地点 复旦大学张江校区 

1.1.6 建设规模 

1) 项目名称：复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复工

程工程总承包 

2) 工程地址：复旦大学张江校区位于浦东新区张江高科地块，本

项目位于金科路以西、张衡路以南、川杨河以北的二期。 

3) 项目背景： 

复旦大学张江校区位于浦东新区张江高科地块，本项目位于金科路

以西、张衡路以南、川杨河以北的二期。该校区范围内现状排水体

制为分流制，经过 CCTV 检测，校区内污水管由于建设年代久远，

管道普遍存在破裂、变形、渗漏等结构性缺陷，造成污水污染地下

水，引起周边河道产生黑臭水体。现需对校区内存在缺陷的污水管

进行修复，主要工作为：①针对积水区域，新增雨水口和雨水主管；

②配合排水管道开挖，对沟槽进行修复，对现状道路进行恢复和更

新；③针对污水排水不畅的问题，提出有效的解决方案；④确保校

园内排水自成系统，便于监管。 

4) 项目的建设周期（工期）要求：90 日历天（其中设计 20日历

天，施工 70 日历天） 

5) 质量要求：工程质量符合中华人民共和国国家标准、排水行业

标准及其它相关标准，且符合采购单位的设计要求，一次性验收合

格 100%。 

1.1.7 

项目

相关

单位 

项目管理单

位 
/ 

设计单位 / 

勘察单位 / 

监理单位 采购人另行确定 

1.2.1 建设资金来源 财政性资金 

1.2.2 项目出资比例 100% 
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1.2.3 资金落实情况 已落实 

1.3.1 采购范围 
采购需求中要求的全部工作内容。 

关于采购范围的详细说明见第六章“采购人技术标准和要求”。 

1.3.2 计划工期 

计划工期：90 日历天（其中设计 20 日历天，施工 70 日历天） 

计划开工日期：2026 年 /  月 /  日（ 以建设单位开工令为准） 

计划竣工日期：2026 年 /  月 / 日 

除上述总工期外，采购人要求的节点工期：/  

有关工期的详细要求见第六章“采购人技术标准和要求”。 

1.3.3 质量要求 

质量标准： 

工程质量符合中华人民共和国国家标准、排水行业标准及其它相关

标准，且符合采购单位的设计要求，一次性验收合格 100%。 

关于质量要求的详细说明见第六章“采购人技术标准和要求”。 

1.4.1

（4） 
供应商资格要求 

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.本项目的特定资格要求：  

1）具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程设计专业资

质市政行业排水工程丙级或以上资质； 

2）具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质； 

3）项目设计负责人需具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发

的中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证

书， 

4）施工负责人需具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中

华人民共和国市政公用工程二级或以上注册建造师执业资格，具

备有效的安全生产考核合格证书。且项目负责人截至响应文件递

交截止日，无在建项目。 

5）近三年（以响应截止日为期）未被列入“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案

件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重

违法失信行为记录名单的供应商。 

6）法人的分支机构以自己的名义参与响应时，应提供由法人出具

的对本磋商活动承担全部直接责任的承诺。 

7）本项目接受联合体响应，联合体牵头单位必须是施工单位。 

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应

商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

9）供应商应未曾为采购人在本采购合同项下拟采购的对象提供设

计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务。 

10）本项目合同不得转让与分包。 

1.4.2 
是否接受联合体响

应 

■接受   

□不接受 

1.9.1 是否组织踏勘现场 
⏹不组织，供应商可自行踏勘（进校请按学校相关规定） 

组织，具体要求如下：/ 

1.10.1 响应预备会 

□召开 

召开时间：2026 年    月    日   时 00 分 

召开地点： 

■不召开  
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1.10.2 
供应商提出问题的

截止时间 

2026 年 9 月 24 日 10 时 00 分（若有请以邮件形式提交，邮箱：

shangfangfang@cwcc.net.cn ） 

1.10.3 

补充采购文件发出

的时间 
若有，另行通知 

提交首次响应文件

截止时间 
2026 年 10 月 10 日 09 时 00 分 

1.11.1 

工程量清单中给定

的专业工程暂列金

额、暂估价 

暂列金额  0  万元。专业工程暂估价 0 万元，材料暂估价 0      

万元。暂估价合计   0  万元。 

2.1.1

（9） 

构成采购文件的其

他材料 
方案图纸 

3.1.1 

（8） 

供应商基本资料所

附支持性材料 

 

■需要提供，包括内容： 

■“项目负责人简历表”中项目负责人任职业绩所附支持性材料：

成交通知书和（或）合同协议书、竣工验收证明材料的复印件。 

■“主要项目管理人员简历表”中主要业绩所附支持性材料：供应

商按实际情况自行提供相关材料的复印件。 

■“近年完成的类似项目情况表”中近年完成的类似项目所附支持

性材料：竣工验收证明材料的复印件。 

■“正在施工和新承接的项目情况表”中正在施工和新承接的项目

所附支持性材料：成交通知书和（或）合同协议书复印件。 

□无需提供 

3.1.1 

（9） 

构成响应文件商务

响应文件的其他材

料 

*.TBQD 和*.GBQ7 文件 

3.1.2 

（2） 

构成响应文件技术

响应文件的其他材

料 

施工图纸 

3.1.4 
响应文件电子版内

容 

■商务响应文件，响应报价电子文件应提供*.TBQD 和*.GBQ7 后缀

的报价文件。 

■商务响应文件。 

■技术响应文件（含施工图纸）。 

3.2.1 最高限价 

 最高限价：729.51 万元。设计费 34.66 万元，建安费 694.85 万

元。上述为本项目最高限价，各响应单位总报价及各分项报价均不

得超过最高限价。否则作否决响应处理。 

3.3.1 响应有效期  90 日历天。 

3.4.1 响应保证金 

本项目响应保证金 14 万元整，保证金必须从响应人基本账户支付，

可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票

等非现钞形式。开户名：上海中世建设咨询有限公司（专项帐户），

开户银行：上海银行愚园路支行，账号：31641803001602577，纳
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税人识别号：91310118736242627B，地址：上海市曹杨路 528 弄 35

号（中世办公楼），电话：021-62445139。 

注：1、上述户名须完整填写，包含后面（专项帐户），其中帐户

的“帐”字，错字、漏字将会导致汇款不成功而无法及时缴纳保证

金。 

2、银行转账时“备注栏”需注明项目编号、资金用途，例：“招案

2026-3825，响应保证金” 

3.5.2

（1） 

类似项目定义及项

目负责人、企业近

年负责的类似项目

的年份要求 

项目负责人近年负责的类似项目年份要求：近 5 年 ，指 2021 年 9

月 1 日至今，以下列其中之一资料载明的日期为准。 

企业类似项目年份要求：近 3 年 ，指 2023 年 9 月 1 日至今，以下

列其中之一资料载明的日期为准。 

□竣工验收证明材料（已完成项目） 

□中标/成交通知书（已承接项目） 

■合同协议书（已承接项目） 

□其他：             

3.5.3 

财务状况及税收、

社会保障资金缴纳

情况 

供应商必须提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明

函，以证明供应商财务状况正常，并按规定缴纳税收及社会保障

资金。 

3.6.3 技术响应文件页数 不作要求。 

3.6.4 盖章和签字要求 

盖章页：第五章“工程量清单”、第八章“响应文件格式”中标明

必须签字和盖章的章页。 

盖章和签字要求：供应商单位公章和法定代表人章（或签字）或其

委托代理人章（或签字）；造价人员章（或签字）并盖专用章；项

目负责人章（或签字）并盖执业章。联合体参加响应的，均由牵头

单位加盖公章和法定代表人章（或签字）或其委托代理人章（或签

字）。 

3.6.5 响应文件包含内容 

（1）响应公函； 

（2）商务响应文件； 

包括：a.已标价工程量清单； 

b.工程量清单组价文件； 

（3）技术响应文件（含施工图纸）； 

（4）供应商基本资料所附支持性材料（需满足第二章供应商须知

第 3 条响应文件及评审办法中关于业绩等涉及提供的支持性材料） 

3.6.6 

技术响应文件是否

采用“暗标”评审

方式 

□采用，供应商应严格按第八章“响应文件格式”中“技术响应暗

标编制。 

■不采用 

4.2.1 

递交首次响应文件

截止时间（即解封

时间） 

2026  年  10 月 10  日 09 时 00 分 

1.同响应截止时间，见本供应商须知前附表 1.10.3 项 

2.响应供应商应在响应截止时间之前，按复旦大学采购与招标管理

系统的操作步骤对其响应文件进行加密后递交（上传）至电子采购

平台。 
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4.2.2 

递交响应文件地点

（即响应文件解封

地点） 

复旦大学采购与招标管理系统（网址：https://cz.fudan.edu.cn） 

5.1 响应文件解封 

2026 年 10 月 10 日 09 时 00 分 

1.解封程序在复旦大学采购与招标管理系统上进行，所有响应供应

商应登录到系统内参加解封，并在规定时间（解封时间到达后 60

分钟）内进行响应文件解密。 

2．响应文件解密时限：解封时间到达后 60 分钟。 

3．解封电子签名或确认时限：响应文件解封记录表生成后 10 分

钟，超过时限未签名或确认的，视为对响应文件解封内容和过程无

异议。 

6.4 磋商时间 2026 年 10 月 10 日 10:00  

6.4 磋商地点 

磋商地点：上海市邯郸路 220 号逸夫科技楼 302A 室 

请参加磋商的供应商事先做好时间安排和磋商准备，根据本须知所

规定的磋商时间、磋商地点，携带法定代表人授权委托书、专用 CA 

证书和供应商认为必要的其他相关资料准时参加磋商。（磋商会现

场采购人和采购代理机构不提供电脑） 

6.1.1 磋商小组组成 依法组建，成员为 5 人组成。 

7.1.1 确定成交人方式 

□1.磋商小组直接确定成交供应商。 

□2.推荐成交候选人    名，采用确定成交人澄清方式确定成交

供应商。 

■3.推荐成交候选人 3 名，不采用确定成交人澄清方式确定成交供

应商。 

7.1.2 成交公告媒介 
中国政府采购网、复旦大学信息公开网、复旦大学采购与招标管理

中心网站 

7.4.1 履约保证金 

□提供，履约保证金的形式：     

□履约保证金的金额：      

▇不提供                

7.5.3 合同形式 

□单价合同 

■总价合同 

□其他：                       

10 其他注意事项 

1.供应商不得相互串通响应；供应商不得与采购人或采购代理机构

等串通响应，否则响应无效并将依法各自接受相应查处。 

2.电子采购平台：复旦大学采购与招标管理系统。响应供应商应使

用该系统专用工具编制数据电文形式的电子响应文件，最终生成并

上传加密电子响应文件。 

3.其他:见《供应商须知》第10 条。  

11 
小、微企业优惠政

策 

本项目非专门面向中小企业采购。所属行业为建筑业。 

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小、微企业，
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评审时，报价给予 3%的扣除；若联合体响应的，对于联合协议中约

定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的供应商，给予其

报价 1%的扣除，扣除后的价格参加评审。中小企业响应应提供《中

小企业声明函》。 

12 成交服务费 

本次采购的采购代理咨询服务费由成交人支付，支付标准以成交金

额为准，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕

1980 号、发改办价格〔2003〕857 号）所规定的收费标准*62.31%

计算；支付时间为收到成交通知书后十四（14）天内。如果成交人

未按上述规定向采购机构支付代理咨询服务费，采购机构有权不退

还其响应保证金。 
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供应商须知正文 

1．总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政

府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定本采购项目已具备采购条件，现对本标段

工程总承包进行采购。 

1.1.2.本采购项目采购人：见供应商须知前附表。 

1.1.3.本标段采购代理机构：见供应商须知前附表。 

本标段项目负责人：指受采购代理机构授权，主持本标段采购代理工作的代表。 

1.1.4 本采购项目名称、立项文件及文号：见供应商须知前附表。 

1.1.5 本标段建设地点：见供应商须知前附表。 

1.1.6 本标段建设规模：见供应商须知前附表。 

1.1.7 本标段的项目相关单位：见供应商须知前附表。其中： 

本标段的项目管理单位是指本标段的代建人，或为本标段提供项目管理咨询服务的单位。 

（如有） 

本标段的监理单位是指为本标段提供施工监理服务的监理人和提供工程全过程造价咨询服务

的财务监理人。（如已确定） 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。 

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。 

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。 

1.3 采购范围、计划工期和质量要求 

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。 

1.3.2 本标段的计划工期：见供应商须知前附表。 

1.3.3 本标段的质量要求：见供应商须知前附表。 

1.4 供应商资格要求 

1.4.1 供应商应具备承担本标段施工的条件： 

（1）资质条件：见供应商须知前附表。 

（2）项目负责人资格：见供应商须知前附表。 

（3）业绩要求：见供应商须知前附表。 
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（4）其他要求：见供应商须知前附表。 

1.4.2 如接受联合体响应的，除应符合本章第 1.4.1 项外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按第八章“响应文件格式”提供的格式签订共同响应协议，明确联合体牵

头人和各方权利义务与职责分工；联合体各方应依据共同响应协议所规定的分工，具备相应

的资质和能力。 

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中的响应。 

1.4.3 采用供应商筛选时，供应商符合响应筛选条件的采购人将发售采购文件，不符合筛选条

件的采购人则不发售采购文件。 

1.4.4 供应商不得存在下列情形之一： 

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；  

（2）为承担建设工程的前期设计、造价咨询、监理业务的单位； 

（3）为本标段的代建人或采购代理机构的； 

（4）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构为同为一个法定代表人的； 

（5）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的； 

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段响应的； 

（8）被责令停业的；  

（9）被暂停或取消响应资格的；  

（10）财产被接管或冻结的； 

（11）在最近三年内有骗取中标或重大工程质量问题的； 

（12）拖欠工人工资，情节严重被市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的； 

（13）供应商违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃响应、成交资格，采购人重新采购时，

该供应商不得再参加该工程的采购。 

1.5 政府采购政策 

1.5.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关

于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，本项目的

采购公告或采购文件中所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批

准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与任一大型企业的负责人

为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。对于货物采购项目，要求拟供货

物由中小企业制造且不能使用大型企业的商号或商标；对于服务采购项目，要求服务由中小

企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的

从业人员；对于工程采购项目，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。本采购文

件中所称的中小微型企业的含义均与此相同。 
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1.5.2 本项目所对应的中小微型企业划分标准及所属行业见本须知前附表第 11 项。中小微型

企业划分标准中所提及的“从业人员”包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳

务派遣用工人数。 

1.5.3 如响应供应商为符合财库〔2020〕46 号和财库〔2022〕19 号文要求的中小微型企业，

则响应人应在响应文件中提供格式符合财库〔2020〕46 号附 1 要求的《中小企业声明函（服

务）》；如响应人为残疾人福利性单位，则响应人应在响应文件中提供格式符合《关于促进残

疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求的《残疾人福利性单位声明函》，

残疾人福利性单位视同小型、微型企业；如响应人为监狱或戒毒企业，则响应人应在其响应文

件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒

企业的证明文件，监狱或戒毒企业视同小型、微型企业。响应人一旦成交 将在成交公告中公

告其声明函，并接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采

购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 

1.6 本项目是否属于专门面向中小微型企业采购的项目见采购公告。 

1.6.1 如果本项目为专门面向中小微型企业采购的项目。响应人提供的工程施工必须全部由

中小企业承接，且在响应文件中须按照本须知的要求提供文件。 

1.6.2 本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为建筑业。对符合《政府采购促进中小

企业发展管理办法》规定的小、微企业，评审时，报价给予 3%的扣除；若联合体响应的，对于联

合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的供应商，给予其报价 1%的扣除，用

扣除后的价格参与评审。中小企业响应应提供《中小企业声明函》。 

1.6 费用承担 

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。 

 

1.7 知识产权和保密 

1.7.1 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用

于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术

成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 

1.7.2 参与采购响应活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者

应对由此造成的后果承担法律责任。  

 

1.8 语言文字 

除专用术语外，与采购响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

 

1.9 计量单位 
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所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

 

1.10 踏勘现场 

1.10.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，供应商应按供应商须知前附表规定的踏勘时

间、踏勘集中地点参加采购人组织的项目现场踏勘。  

1.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。 

1.10.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应

文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。 

 

1.11 响应预备会 

1.11.1 供应商须知前附表规定召开响应预备会的，供应商应按供应商须知前附表规定的召开

时间和召开地点参加响应预备会。 

1.11.2 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采

购人提出，以便补齐。如有疑问，供应商应在供应商须知前附表规定的供应商提出问题的截止

时间前，以书面形式（包括信函、传真等）将提出的问题送达采购人或采购代理机构，以便采

购人在会议期间澄清、解答。 

1.11.3 响应预备会后，采购文件的澄清将被作为补充采购文件在供应商须知前附表规定的补

充采购文件发出的时间，以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的

来源。如果补充采购文件发出的时间距供应商须知前附表规定的响应截止时间不足 5 天，则

相应延长响应截止时间。 

1.12.分包 

1.12.1 工程量清单中给定的专业工程暂估价见供应商须知前附表。供应商成交后，应按照合

同约定，和采购人共同依法确定专业分包人。 

1.12.2 成交供应商自行施工范围内不得分包的非主体、非关键性工作见供应商须知前附表。

成交后，供应商对该类工作应自行完成施工，不得分包。 

1.12.3 供应商拟在成交后，对本章第 1.12.2 项所指的工作以外的其他成交供应商自行施工

范围内非主体、非关键性工作进行分包的，应按采购文件第八章“响应文件格式”中“拟分包

计划表”的格式及要求，明确载明拟分包内容和拟选分包人名称、资质、业绩等内容。 

1.13 偏离 

响应文件的所有内容均应满足采购文件中规定的实质性要求和条件；供应商在响应采购文件

实质性要求和条件的基础上，可以在响应函附录中作出其他更有利于采购人的承诺。 
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1.14 同义词语 

构成采购文件组成部分的“合同条款及格式”、“工程量清单”和“技术标准和要求”等章节

中出现的措辞“采购人”和“供应商”、“成交供应商”，在采购响应阶段应当分别按“采购

人”和“供应商”进行理解。 

2．采购文件 

2.1 采购文件的组成 

2.1.1 采购文件包括： 

（1）采购公告； 

（2）供应商须知； 

（3）评审办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单； 

（6）图纸（若有）；  

（7）技术标准和要求；  

（8）响应文件格式； 

（9）供应商须知前附表规定的构成采购文件的其他材料。 

2.1.2根据本章第1.10款和第2.3款发出的所有补充采购文件，均构成采购文件的组成部分。 

2.2 采购文件的解释 

2.2.1 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合

同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解

释；除有特别规定外，本采购文件仅适用于采购响应阶段的规定，按采购公告、评审办法、供

应商须知、响应文件格式的先后顺序解释。 

2.2.2 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成

文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 

2.2.3 按本章第 2.2.1 项、第 2.2.2 项规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 

2.3 采购文件的修改 

2.3.1 在响应截止时间 5 天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并作为补充采购文件发放

给所有已购买采购文件的供应商。如果修改采购文件的时间距响应截止时间不足 5 天，则相

应延长响应截止时间。  

2.3.2 供应商应主动领取补充采购文件。否则，供应商将被视为已理解并接受采购文件及补充

采购文件的所有内容。 
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2.3.3 供应商收到补充采购文件后，应及时向采购人办理签收手续或以书面方式确认其收到。 

3．响应文件 

3.1 响应文件的组成 

3.1.1 响应公函  

（1）响应承诺书、响应函、响应函附录 A（响应文件情况汇总表）、响应函附录 B； 

（2）法定代表人证明、法定代表人授权委托书身份证明； 

（3）共同响应协议（如有）； 

（4）响应保证金转账凭证； 

（5）拟分包计划表； 

（6）不存在与参与本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，

未曾为采购人在本采购合同项下拟采购的对象提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、

监理、检测等服务的承诺； 

（7）参加采购活动前 3 年（提交响应文件截止日为期推算）内在经营活动中没有重大违法记

录的书面声明； 

（8）中小企业声明函； 

（9）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函 

（10）供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证（有效期内）； 

（11）拟派项目经理建造师证书、安全生产考核合格证书（有效期内）。 

（12） 供应商须知前附表规定的构成响应文件响应公函的其他材料和供应商认为需要补充的

其他内容。 

3.1.2 商务响应文件 

（1）已标价工程量清单； 

（2）书面工程量清单组价文件。 

3.1.3 技术响应文件（包括但不仅限于以下内容） 

（1）施工图纸 

（2）施工组织设计（含施工过程中经复核排查（CCTV 复检、闭水试验、开挖验证））； 

（3）供应商基本资料（具体要求详见 3.5 条）； 

（4）供应商须知前附表规定的构成响应文件技术响应文件的其他材料和供应商认为需要补充

的其他内容。 

3.1.4 响应文件电子版：响应文件电子版内容见供应商须知前附表。 

3.1.5 供应商基本材料； 

     供应商须知前附表规定需提供的供应商基本资料所附支持性材料；  
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3.1.6 供应商须知前附表规定不接受联合体响应的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不

包括本章第 3.1.1 (3）目所指的共同响应协议。 

3.2 响应报价 

3.2.1 供应商的响应总价应不得超出最高限价。 

3.2.2 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，并应按照本采购文件相关要

求进行响应报价。 

3.2.3 供应商在响应截止时间前修改响应函中的响应总价，应同时修改第五章“工程量清单”

中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款相关要求。 

3.3 响应有效期 

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。 

3.3.2 在原响应有效期期满前，出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知

所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得

要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应自原响应有效期届满时失

效，但供应商有权收回其响应保证金。 

3.4 响应保证金 

3.4.1 供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、提交形式提交响应

保证金。联合体响应的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交响应保证金。以支

票形式提交的响应保证金应从供应商基本账户转出。 

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交响应保证金的，按本章第 5.1.1 项规定其响应文

件将被拒绝接受。 

3.4.3 采购人最迟应当在与成交供应商签订合同后 5 日内，安排向成交供应商和未成交的供

应商退还响应保证金事宜。 

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金不予退还：  

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件； 

（2）成交供应商在收到成交通知书后，放弃成交项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，

在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履

约保证金的。 

3.5 供应商基本资料 

3.5.1“供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本及其年检合格的证明材料、企业资质证

书副本、安全生产许可证等材料的复印件。 

3.5.2 项目管理机构应填写“项目管理机构组成表”及“项目负责人简历表”和“主要项目管

理人员简历表”。  

（1）“项目负责人简历表”应附建造师证书及以上职称证明、安全生产考核合格证书、身份
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证、职称证、学历证、养老保险复印件；类似项目定义和项目负责人、企业近年负责的类似项

目的年份要求见供应商须知前附表。 

供应商须知前附表规定需提供项目负责人任职业绩所附支持性材料的，应按供应商须知前附

表规定附相关材料的复印件。 

（2）“主要项目管理人员简历表”中的主要项目管理人员指拟任项目副经理（如有）、技术

负责人、专职质量管理人员、专职安全管理人员及其他关键岗位人员（如施工员、材料员、预

算员、资料员、测量员、试验员）等。“主要项目管理人员简历表”应附执业资格或岗位证书、

身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证

书复印件。 

供应商须知前附表规定需提供主要业绩所附支持性材料的，应按供应商须知前附表规定内容

另附相关材料的复印件。 

3.5.3“财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函”应按实填写，以证明供应商财务状

况正常，并按规定缴纳税收及社会保障资金。 

3.5.4 “近年完成的类似项目情况表”应按实填写。类似项目定义同本章第 3.5.2（1）目，

近年完成的类似项目的年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序

号。 

供应商须知前附表规定需提供近年完成的类似项目所附支持性材料的，应按供应商须知前附

表规定内容另附相关材料的复印件。 

 “正在施工和新承接的项目情况表”应按实填写。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

供应商须知前附表规定需提供正在施工和新承接的项目所附支持性材料的，应按供应商须知

前附表规定内容另附相关材料的复印件。 

3.5.5 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，本章第 3.5.1 项、第 3.5.3 项至第 3.5.6

项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 

3.6 响应文件的编制 

3.6.1 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应

文件的组成部分。应按照本须知规定的电子采购平台编制数据电文形式的响应文件。 

3.6.2 响应文件应当对采购文件的工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围

等实质性内容作出响应。技术响应文件应针对本项目的关键技术、工艺、重点和难点进行编

制，如果未采用新工艺、新技术、新工法的，应避免把标准、规范、规程和工法的具体内容载

入技术响应文件，且技术响应文件中不得提供与本工程无关内容。 

3.6.3 技术响应文件文字部分建议统一采用宋体小四号，字符间距为标准间距，行距为 1.5倍

行距，纸张规格为 A4（除个别资料如平面布置图可采用 A3 纸），页数不超过供应商须知前附

表规定的页数（不包括封面、图纸（若有）、封底）。 

3.6.4 响应供应商应按复旦大学采购与招标管理系统的操作步骤对其响应文件进行加密后递
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交（上传）至电子采购平台。凡采购文件的格式中要求响应供应商代表签名和加盖公章之处，

由响应供应商的单位负责人或经正式授权并对响应供应商有约束力的代表签字和加盖响应供

应商的单位公章（公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国

发〔1999〕25 号）的单位正式印章。响应供应商是自然人时，无须加盖公章。下同）。由授

权代表签字时，须在响应文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合采购文件第八章的

规定。 

3.6.5 当要求响应人在递交数据电文形式响应文件的基础上在电子采购平台指定页面(或“投

标工具”)的价格填报栏中直接填报价格并用于响应文件解封时，上述填报价格视同响应文件

一部分，响应人应保证相关内容间的一致性。如果:在资格审查、评审时发现响应人填报价格

与文件正文《响应报价汇总表》相关内容存在不一致，除响应文件响应文件解封时发现错误并

明确提出异义外，应以填报价格为准;如响应文件解封时发现错误并明确提出异义声明修正为

响应文件正文《响应报价汇总表》中金额，则以《响应报价汇总表》为准。对于法律法规及评

审办法规定的响应报价错误修正原则无法涵盖的错误情形磋商小组和采购人都将按不利于该

响应人的原则进行处理。 

3.3．6 如确有错漏之处确需要修改或补充，须重新上传修改后或补充的响应文件，响应文件

解封时以响应截止时间前响应供应商最终上传的响应文件为准。 

3.6.7 供应商须知前附表规定技术响应文件为暗标的，响应文件应严格满足第八章“响应文件

格式”附件 “技术响应暗标编制、装订及包装要求”。凡本采购文件各处涉及技术响应文件

编制、装订及包装等要求与该附件要求不一致的，均以该要求为准。 

4．响应 

4.1 响应文件的加密和发送 

4.1.1 响应供应商提交响应文件时，应按下列规定进行： 

响应供应商应在响应截止时间之前按复旦大学采购与招标管理系统的操作规程对其文件进行

加密后上传至系统。 

由于响应供应商的原因造成其响应文件未能加密的，采购人和采购代理机构对响应信息的意

外泄露不承担责任。 

对未按规定获取采购文件的潜在响应供应商递交的文件，未通过资格预审的申请人递交的文

件，未按规定加密或未按规定上传的文件，采购代理机构将不予受理。 

4.2 响应文件的提交 

4.2.1 响应截止时间（即响应文件解封时间）见供应商须知前附表 

4.2.2 提交响应文件地点（即响应文件解封地点）见供应商须知前附表。 
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4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。 

4.3 响应文件的修改与撤回 

4.3.1 响应截止时间前，供应商可以通过系统修改已提交的响应文件，但必须在规定的截止时

间之前撤回并重新上传。响应文件解封时将以截止时间之前最后一次上传的文件为准。 

4.3.2响应截止时间前，供应商可以通过系统撤回已提交的响应文件，但必须在规定的截止时间之

前撤回其文件。 

4.3.3 在响应截止时间之后，响应供应商不得对其文件做任何修改。 

4.4 供应商人员要求 

  见供应商须知前附表响应文件解封人代表要求。 

5．响应文件解封 

5.1 响应文件解封 

5.1.1 响应文件解封程序在复旦大学采购与招标管理系统内进行，所有响应供应商应准时登

录系统在线参加。 

5.1.2 响应文件解封时间到达后，响应供应商应在本须知前附表所规定的时间内系统的操作

步骤对其文件进行解密。解密倒计时结束后，不论解密成功与否，响应供应商上传的数据电文

形式响应文件未解密的视为放弃响应，如已解密但因响应供应商原因无法正常打开的视为响

应无效，相关责任均由响应供应商自行承担。 

5.1.3 响应文件解密后，系统将根据响应文件的内容生成解封记录表。只有在解封时汇总生成

的报价变更声明才能在评审时予以考虑。 

5.1.4 解封记录表生成后，响应供应商应及时检查解封记录表的数据是否与其响应文件一致，

并在本须知前附表所规定的时间内按系统的操作步骤对解封结果和过程进行确认并电子签名。

因响应供应商自身原因未能在规定时间内作出确认并签名的视为其认可解封结果和过程。 

 

6．评审 

6.1 磋商小组 

6.1.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 5 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于

磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的

评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。 

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避： 
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（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门人员； 

（3）与供应商有经济利益关系，可能对采购公正评审产生影响的； 

（4）曾因在采购、评审以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的。 

6.1.3 评审委员评审时，出现以下情形之一的，应当由磋商小组全体成员表决，形成书面决议： 

磋商小组否决供应商响应； 

磋商小组修正响应文件的错误，但采购文件不允许修正的除外； 

采购人对评审办法中所载事项的争议内容的释疑，且释疑不得改变采购文件的实质性内

容。 

    决议应当经磋商小组全体成员半数以上同意。决议不得违反法律、法规、规章以及采购文

件的规定。 

6.2 评审原则  

6.2.1 磋商小组应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，磋商小组成员及参与评审的有关工

作人员不得私下与供应商接触。 

6.2.2 评审过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及相关建议等， 所

有知情人均不得向供应商或其他无关的人员透露。 

6.2.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评审活动的正常进行。供应商在评审过程中所进行 

的试图影响评审结果的一切不符合法律或采购规定的活动，都可能导致其响应被拒绝。 

6.2.4 磋商小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应情况，而不寻求外部的证 

据。 

6.2.5 采购人、采购代理机构和磋商小组均无义务向供应商做出有关评审的任何解释。 

6.3 评审 

6.3.1 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行

评审。 

6.3.2 供应商须知前附表规定需进行供应商评审现场磋商的，供应商应根据规定的要求，安

排相关人员准时参加评审现场磋商。 

 

6.3.3 响应文件的澄清、说明和补正： 

（1）在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中含义不明确、对

同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清、说明和补正。磋商小

组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。 

（2）澄清、说明或补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商

澄清、说明或补正属于响应文件的组成部分。 
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（3）磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说

明或补正，直至满足磋商小组的要求。 

6.3.4 磋商小组负责人在磋商小组中产生，磋商小组完成评审后，应当向采购人提出书面评审

报告。磋商小组成员在评审意见表、评分表、评分汇总表及磋商小组形成的书面评审报告上签

字。 

6.4 磋商 

6.4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平

等的磋商机会。 

6.4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、

服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采

购人代表确认。 

6.4.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面

形式同时通知所有参加磋商的供应商。 

6.4.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法

定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应

商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 

6.4.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求

所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家,

政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持

的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家。 

6.4.6 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方

案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供

应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 

6.4 成交结果公告 

采购人应当自收到评审报告之日起 2 个工作日内在采购公告发布的同一媒介公告成交结果，

公告期不少于 1 个工作日。 

6.5 公告内容 

磋商小组按照评审办法完成评审后，应当在确定成交结果，公告内容应当包括： 

（1）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式； 

（2）项目名称和项目编号； 

（3）成交供应商名称、地址和成交金额； 

（4）主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求； 

（5）磋商小组成员名单。 



 26 

7．合同授予 

7.1 确定成交人方式 

7.1.1 除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人依据磋商小组推荐

的成交候选人顺序确定成交供应商。磋商小组推荐成交候选人的数量见供应商须知前附表。 

7.1.2 成交公告媒介：见供应商须知前附表。 

7.2 成交通知书 

7.2.1 在本章第 3.3.1 项规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通

知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。 

7.2.2 成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其

履约能力的，应当在发出成交通知书前由原磋商小组按照采购文件规定的标准和方法审查确

认。 

7.3 履约保证金 

7.3.1 供应商须知前附表规定提供履约保证金的，在签订合同前，成交供应商应按供应商须知

前附表规定的金额、担保形式和采购文件规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

联合体成交的，其履约保证金由牵头人提交并符合上述要求。 

7.3.2 成交供应商不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，

给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4 签订合同 

7.4.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据采购文件和成交供应

商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人有权取消其成交资

格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当

对超过部分予以赔偿。  

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人除向成交供应商退还响应

保证金外，有关行政监督部门可给予警告、责令改正和罚款；给成交供应商造成损失的，采购

人还应当赔偿损失。  

7.4.3 本标段合同形式见供应商须知前附表。 

8．采购失败 

8.1 在响应文件提交截止后，提交响应文件的供应商不足 3 家；或者在评审时，发现符合
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资格条件的供应商或对磋商文件做出实质响应的供应商不足 3 家，政府购买服务项目（含政

府和社会资本合作项目）对磋商文件做出实质响应的供应商不足 2 家；或者在最后报价时，

提交最后报价的供应商不足 3 家，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场

竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商不足 2 家，

磋商小组确定为采购失败的，采购人、采购代理机构将通过公告发布媒介发布失败公告。 

 

9．纪律和监督 

9.1 对采购人的纪律要求 

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会

公共利益或者他人合法权益。 

 

9.2 对供应商的纪律要求 

供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取

成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、

影响评审工作。 

 

9.3 对磋商小组成员的纪律要求 

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、

成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得携带通

讯设备、不得与外界联系，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办

法”没有规定的评审因素和标准进行评审。 

 

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求 

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件

的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动

有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。 

 

9.5 监督 

本标段的采购响应活动及其相关当事人应当接受复旦大学采购与采购管理中心监督。 
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9.6 质疑 

9.6.1 如响应人认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应在有

关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向采购文

件中注明的采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不

予受理。 

 

10．其他注意事项 

10.1 踏勘场地 

响应人须取得有关与响应报价有关的资料，若有需要可按规定组织时间踏勘现场，以便理解

工程范围和所需的工作，并在其报价内包括一切的准备并进行工程前所需的工作，而所需的

费用将被认为已包括在总响应价内。响应人应对其获得的资料以及踏勘现场的活动负责，在

成交后不得以未完全了解工程情况为由向采购人提出额外支付或延长工期的要求，采购人将

不作任何考虑。 

本工程采购人不提供任何大临用地，各响应人必须自行安排施工材料的临时堆放、材料加工、

食宿等施工及生活用地。同时，各响应人应根据以往类似工程之经验，须为采购人提供足够的

甲供/指定材料或设备的储存、中转场地。 

响应人所报的费用和工期必须以目前工地现状为前提，包括对现有场地的凿除、铲除、打碎、

移去、外运、清理、清障、平整工地现状至达到后续的施工要求，此费用在措施费中报列，包

干使用，不得调整，再次强调，采购人不会因未完全了解工程情况（如工地现状、周边现状、

地下状况等）为由额外支付或延长工期。响应人所报工程造价是指施工单位从开工至交付过

程中所发生的所有费用的总和（包括工程实体部分和非实体部分），除非提供的实物工作量有

变动，其他费用均按响应价包干使用，不得调整。 

10.2 施工用水、用电费 

施工用水、用电费用请各响应人在综合单价内予以考虑，不单独报价，如成交人所需的临水、

临电容量超过了采购人所提供的数量，则超出部分由成交人自行解决，以上相应的费用由响

应人自报并列入措施项目中，闭口包干，不予调整。施工中发生的水、电费用，由采购人根据

计量表具的数据按实扣减。采购人不提供通讯及宽带的接入，由成交人自行考虑，相应的费用

由响应人自报并列入措施项目中，一旦成交，闭口包干，不予调整。成交人应根据实际进度计

划上报每月的水、电使用计划。学校用水受年度额度用水量限制，成交人应配合采购人办理水

量调整的相关手续，并确保用水不超过额度用水，否则由此产生的费用由成交人承担。 

10.3 工程检测费 
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根据建设主管部门有关规定用于建设工程的各类建筑材料的检测及其他工程施工建设过程中

所需发生的各类工程检测均须由采购人与检测机构签订合同的规定，响应人在响应报价时，

应将此类检测复试费用在措施费中报出（未作报价的视为已包含在响应总价内），合同履行过

程中包干使用，无论何种情况均不予调整。若由采购人代付的，采购人将根据实际支付的检测

复试费在工程款中予以扣除。 

10.4 采购文件中涉及的各项措施费用，响应人应根据组织设计和自身施工经验充分考虑并作

合理报价，漏报、少报、不报的均视为已包含在响应总价内，今后不再增加。 

10.5 本采购文件中所述和介绍的只是工程的概况，不能视为完整无缺，响应者应全面研究所

有资料，如工程量清单、采购文件、工地现场等一切可获得的所有资料，以完全了解本工程的

全面情况。工程量清单中叙述的项目特征和工程内容是了为帮助响应人更好地了解清单的项

目而提供的信息，在编制和填写工程量清单的每一项单价和合价时不应仅以这点信息为依据，

而应在全面了解和理解采购文件、现场情况、施工规范的要求等一切信息和可以利用的一切

资料后，作出一个合理报价。采购人对响应人仅就工程量清单罗列的项目特征和工程内容，在

未全面了解、研究全部采购资料或低价竞争而成交情况下作出的不合理报价将不负任何责任，

更不作任何补偿。因响应人的忽视、误解、错误等原因造成的损失，将不能得到补偿或赔偿。 

10.6 本工程实行工程量清单（GB50500-2024）采购，响应人的响应总价应当与组成工程量清

单的分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和税金的合计金额相一致，即响应人在响应报

价时，不能进行响应总价优惠（或降价、让利）。响应人对采购人的任何优惠（或降价、让利）

均应反映在相应清单项目的综合单价内。若有响应人出现对响应总价进行优惠（或降价、让

利）情况的，将视作否决响应处理。 

10.7 提醒：根据《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》(沪建标定联

(2023)120 号)的规定，自2023年 10月 1日起，本市建设工程费用组成中取消规费项目单列，

将施工现场作业人员的人工单价中增加养老保险、医疗保险(含生育保险)、失业保险、工伤

保险和住房公积金等；企业管理费中增加管理人员的养老保险、医疗保险(含生育保险)、失

业保险、工伤保险和住房公积金等。 
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第三章  评审办法 

 

一、评审办法 

本工程评审办法按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条

例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》制定，作为本工程择优选择工程总承包

企业的依据。 

1. 本工程评审、推荐成交供应商工作由磋商小组负责。 

2. 本工程采用“综合评分法”评审，设总分为 100 分；技术部分为 50 分，商务部分为10分，

价格部分为 40 分。 

3. 评审原则： 

   本工程评审将以采购文件规定内容为主要依据，由评委对各响应供应商的报价、施工组织

设计等内容进行分析评定，根据评审方法细则对商务响应文件及技术响应文件各自打分，在

分项记分时保留小数点两位，小数点后第三位数四舍五入。最后以各评委人员打分后的算术

平均分为依据，得分最高的响应供应商为成交供应商，如出现最高分并列时，则取报价低者为

成交供应商。 

评审人员必须在评分表和汇总表上签字。 

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号），本项目非专门面向中小

企业。本项目所属行业为建筑业，本次采购所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设

立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）的中小

企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。中小企业应提供《中小企业声明函》，

一旦响应人成交，则将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督，若提供声明函与事实不符

的，将追究其法律责任。 

 

二、评审细则 

2.1 评审步骤 

本次采购的评审工作将按下列步骤进行： 

（1） 初步审查； 

（2） 资格审查； 

（3） 符合性审查； 

（4） 拟定磋商提纲； 

（5） 磋商通知； 

（6） 磋商准备； 
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（7） 磋商 

（8） 提交最终响应文件（最终报价） 

（9） 详细评审； 

（10） 排序并推荐成交候选人。 

2.2 本项目的详细评审采用综合评分法。 

 

三、资格审查 

3.1 响应文件解封结束后，磋商小组将依法对响应人的资格进行审查，若响应人未通过资格审

查，则其响应文件将被直接否决，不再进行后续评审。审查的内容包括： 

3.1.1 本项指供应商的资质条件是否满足以下要求： 

(1)供应商名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，且有效； 

(2)资质条件符合国家规定和采购文件要求； 

(3)项目负责人资格符合采购文件要求； 

(4)联合体参加响应是否提供联合体协议并明确施工单位为牵头单位。 

3.1.2 本项还指供应商是否存在下列情形之一的： 

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性； 

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人； 

（3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系； 

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段的采购代理机构； 

（6）为承担建设工程的前期设计、造价咨询、监理服务的法人或其任何附属机构（单位）； 

（7）与本标段的造价咨询机构或监理人或代建人或采购代理机构为同为一个法定代表人； 

（8）与本标段的造价咨询机构或监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股关系； 

（9）被依法暂停或取消投标资格的； 

（10）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书； 

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（12）在最近三年内发生重大施工质量问题的； 

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； 

（14）近三年被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、税收违

法黑名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应

商； 

（15）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； 

（16）拖欠工人工资，情节严重被市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的； 

（17）供应商违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃响应、成交资格，采购人重新采购时，
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该供应商不得再参加该工程的响应。 

（18）未提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函的（具体格式见第八章） 

3.1.3、响应文件是否经供应商盖章和单位负责人签字。 

本项指响应文件下列内容未按采购文件提供的表式要求签字和盖章的： 

（1）响应承诺书； 

（2）响应函； 

（3）响应文件情况汇总表； 

（4）法定代表人证明及法定代表人授权书。 

经资格审查后，符合要求的供应商不满 3 家的，不再进行后续评审环节，本项目采购失败。 

四、符合性审查 

4.1 磋商小组将依据法律法规和采购文件的规定对响应文件进行符合性审查，符合性审查未

通过的则判定其响应无效，不再进入后续评审，审查的内容包括： 

1、同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但采购文件要求提交备选方案的

除外。 

2、响应报价低于成本或者高于采购文件设定的最高限价的。 

本条指响应报价存在下列情形的： 

（1）响应报价超出最高限价 729.51 万元的，或设计费超出 34.66 万元，建安费超出 694.85

万元。 

3、响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。 

本条未响应实质性要求和条件是指下列情形： 

（1）未按采购文件要求提交响应保证金的； 

（2）改变暂估价、暂列金额或者工程量的； 

（3）增值税未按照采购文件规定费率计取的； 

（4）工期超过采购文件规定的； 

（5）质量不满足采购文件规定的； 

（6）供应商不按磋商小组要求澄清、说明或补正的； 

（7）其他未对采购文件实质性要求和条件作出响应的； 

（8）法律、法规或规章明确规定的其他将导致响应文件被否决的情况。 

4、供应商在本标段存在涉嫌有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为的： 

（1）不同供应商的响应文件是否由同一单位或者个人编制； 

（2）不同供应商是否委托同一单位或者个人办理响应事宜； 

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 

（4）不同供应商的响应文件是否异常一致或者响应报价呈规律性差异； 

（5）不同供应商的响应文件是否相互混装； 
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（6）不同供应商的响应保证金是否从同一单位或者个人的账户转出； 

（7）不同供应商的联系人姓名、电话、邮箱、公司地址等基本信息是否雷同； 

（8）不同供应商的响应文件是否由同一电子设备编制、加密或者上传； 

（9）不同供应商响应文件所记录的硬件信息如网卡（MAC）地址或硬盘序列号等信息是否相

同； 

（10）响应文件的编制、加密、提交等信息是否雷同，经磋商小组认定是否涉嫌串通响应。 

经符合性审查后，符合要求的供应商不满 3 家的，不再进行后续评审环节，本项目采购失败。 

 

五、拟定磋商提纲：磋商小组依据法律法规、项目需求情况、供应商响应情况等拟定磋商提

纲。 

六、磋商通知：采购代理机构将通知所有通过初步审查、资格性审查、符合性审查的供应商参

加磋商。未按通知要求参加且影响磋商流程正常进行的供应商，磋商小组有权拒绝其参加磋

商，并不再接受其最后报价。 

七、磋商准备：请参加磋商的供应商事先做好时间安排和磋商准备，根据响应须知前附表所规

定的磋商时间、磋商地点，携带法定代表人授权委托书、专用 CA 认证证书和供应商认为必

要的其他相关资料准时参加磋商。 

八、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可 

以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但

不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出

的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加

磋商的供应商。 

九、提交最终响应文件：磋商结束后，供应商应按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求 

在规定时间内在复旦大学采购与招标管理系统（网址：https://cz.fudan.edu.cn）中提交最

终响应文件（包括最后报价，磋商文件未发生实质性变动的，供应商仅需提供最后报价及根据

磋商情况作出的相关承诺），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 由授权代表

签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 

十、异常低价审查 

(1)价格评审阶段将对所有进入详细评审的供应商的报价进行异常低价审查： 

评审中出现下列情形之一的，磋商小组将启动异常低价响应审查程序，相关供应商在评审现

场合理的时间内不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报

价合理性的，磋商小组将判定其响应无效： 

1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%的，即响应报价<全部通过

符合性审查供应商响应报价平均值×50%； 

2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50%的，即响应报价<通过符合

性审查的次低报价供应商响应报价×50%； 
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3）响应报价低于采购项目最高限价 65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%； 

4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约

的其他情形。 

经异常低价审查后，符合要求的供应商不满 3 家的，不再进行后续评审环节，本项目采购失

败。 

注： 

1）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相

关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合

理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，

给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应

文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

3）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业

人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行

判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其

报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 

十一、详细评审 

详细评审（满分 100 分） 

序号 评审要素 满分分值 主要评审内容 

一、价格（40 分） 

1.1 
价格 

（客观分） 
40 

报价（权重 40%）得分计算公式如下： 

进入详细评审阶段最低的评审价为基准价，其价格分为满分。 

其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准

价／评审价)×价格权值×100 

本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为建筑

业。对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的

小、微企业，评审时，报价给予 3%的扣除；若联合体响应

的，对于联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额

30%以上的供应商，给予其报价 1%的扣除，用扣除后的价格参

与评审。 

中小企业响应应提供《中小企业声明函》。 

二、商务部分（10 分） 

2.1 类似业绩 10 

提供近三年(2023 年 9 月 1 日至今，以合同约定项目时间

或合同签订时间为准）内的与本项目类似的业绩证明（业绩需

提供合同复印件作为证明材料，且证明材料中需体现出业绩内

容、盖章页、服务时间或合同签订时间），每提供 1 项业绩得

2 分，最高得 10 分。 
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三、技术部分（50 分） 

3.1 施工图设计 9 

（1） 施工图设计的依据原则，资料收集及现场情况分析：无缺

陷的得 3 分；有 1-2 处缺陷得 2 分；有 3-4 处缺陷得 1 分；

有 5 处及以上缺陷的或完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 

分。 

（2） 施工图设计对设计方案的响应程度：无缺陷的得 3 分；

有 1-2 处缺陷得 2 分；有 3-4 处缺陷得 1 分；有 5 处及以

上缺陷的或完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 分。 

（3） 施工图设计内容完整是否达到施工图深度要求，无缺陷

的得 3 分；有 1-2 处缺陷得 2 分；有 3-4 处缺陷得 1 分；

有 5 处及以上缺陷的或完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 

分。 

    上述“缺陷”包括且不限于：（1）存在与项目性质和特点

不相适应；（2）缺少具体说明；（3）不具有适用性和针对性；

（4）内容前后不一致或前后逻辑错误；（5）存在明显漏洞；（6）

涉及的规范及标准选用不当。 

3.2 

项目的理解

及重难点分

析 

3 

响应人需提供针对本项目的理解分析、重点、难点分析并制

定具体的管理措施： 

无缺陷的得 3 分；有 1-2 处缺陷得 2 分；有 3-4 处缺

陷得 1 分；有 5 处及以上缺陷的或完全照搬采购需求的或未

提供的，得 0 分。 

上述“缺陷”包括且不限于：（1）存在与项目性质和特点

不相适应；（2）缺少具体说明；（3）不具有适用性和针对性；

（4）内容前后不一致或前后逻辑错误；（5）存在明显漏洞；（6）

涉及的规范及标准选用不当。 

3.3 
施工组织设

计及措施 
27 

（1） 施工总体部署与施工思路：无缺陷的得 3 分；有 1-2 

处缺陷得 2 分；有 3-4 处缺陷得 1 分；有5 处及以上缺陷

的或完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 分； 

（2） 施工前准备与复核排查阶段（CCTV复检、闭水试验）

方案：无缺陷的得 3 分；有 1-2 处缺陷得 2 分；有 3-4 处

缺陷得 1 分；有5 处及以上缺陷的或完全照搬采购需求的或

未提供的，得 0 分； 

（3） 材料进场计划及管控措施：无缺陷的得 3 分；有 1-2 

处缺陷得 2 分；有 3-4 处缺陷得 1 分；有5 处及以上缺陷

的或完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 分； 

（4） 现场平面布置方案：无缺陷的得 3 分；有 1-2 处缺

陷得 2 分；有 3-4 处缺陷得 1 分；有5 处及以上缺陷的或

完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 分； 

（5） 主要分部分项施工工艺方案：无缺陷的得 3 分；有 

1-2 处缺陷得 2 分；有 3-4 处缺陷得 1 分；有5 处及以上

缺陷的或完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 分； 

（6） 工程质量管控体系与保障措施：无缺陷的得 3 分；有 

1-2 处缺陷得 2 分；有 3-4 处缺陷得 1 分；有5 处及以上

缺陷的或完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 分； 
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（7） 安全文明施工保障措施：无缺陷的得 3 分；有 1-2 

处缺陷得 2 分；有 3-4 处缺陷得 1 分；有5 处及以上缺陷

的或完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 分； 

（8） 施工机械设备管理：无缺陷的得 3 分；有 1-2 处缺

陷得 2 分；有 3-4 处缺陷得 1 分；有5 处及以上缺陷的或

完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 分;  

（9） 应急预案与竣工验收方案：无缺陷的得 3 分；有 1-2 

处缺陷得 2分；有 3-4 处缺陷得1分；有5 处及以上缺陷的或

完全照搬采购需求的或未提供的，得 0 分； 

上述“缺陷”包括且不限于：（1）存在与项目性质和特

点不相适应；（2）缺少具体说明；（3）不具有适用性和针对

性；（4）内容前后不一致或前后逻辑错误；（5）存在明显漏

洞；（6）涉及的规范及标准选用不当。 

3.4 

项目经理

（施工负责

人） 

5 

（1）项目经理承诺每周不少于5天，每天不少于8小时驻守现

场的得2分；否则得0分；（需提供明确的驻场时间承诺书，否

则不予认可）。 

（2）项目经理具备中级以上技术职称的得1分，否则得0分。

（需提供职称证书，否则不予认可）。 

（3）项目经理业绩：提供近五年(2021年9月1日至今，以合同

约定项目时间或合同签订时间为准)内的与本项目类似的业绩

证明(业绩需体现项目经理(项目负责人)姓名，并提供合同复

印件作为证明材料，且证明材料中需体现出业绩内容、盖章页

、服务时间或合同签订时间，与同项目企业业绩不重复计分)

，每提供1项业绩得1分，最高得2分。 

3.5 人员配置 6 

人员配置方案，管理人员证书、职称情况： 

1、施工团队人员配置（3分） 

团队成员每有 1 人具备工程类高级工程师（含正高级）职称

得1分，具备工程类中级工程师职称得0.5分，具备市政公用、

给排水、道路相关注册执业证书的得1分。（注：1、项目经理

、设计负责人、施工负责人不纳入本得分范围；2、一人多项

证书仅按最高一项计分，不重复累计加分；3、需提供团队人

员社保证明或劳动合同等证明材料，未提供的不得分。最高得

3分。） 

2、设计团队人员配置（3分） 

团队成员每有 1 人具备工程类高级工程师（含正高级）职称

得1分，具备工程类中级工程师职称得0.5分，具备道路工程专

业或给水排水专业注册执业证书的得1分。（注：1、项目经理

、设计负责人、施工负责人不纳入本得分范围；2、一人多项
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证书仅按最高一项计分，不重复累计加分；3、需提供团队人

员社保证明或劳动合同等证明材料，未提供的不得分。最高得

3分。） 

 

 

十二、排序并推荐成交候选人 

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写

评审报告。 
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第四章  合同条款及格式 
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（202102）                                             合同编号: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         项目 
 

工程总承包合同 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发包人：        复旦大学                                            

承包人：                                                    
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第一部分  合同协议书 

 

 

发包人:   复旦大学                                                    (甲方)          

承包人:（联合体）                                                    （乙方）           

                                                                     （丙方）         

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投

标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同签订各方就                 

项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。承包方为根据协议组成的联合体，其中乙方作

为联合体牵头人。 
 

一、工程概况 

工程名称： 复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复工程工程总承包  

工程批准、核准或备案文号： 校批字(2026)163 号 

工程内容及规模：  对校区内存在缺陷的污水管进行修复，主要工作为：①针对积水区

域，新增雨水口和雨水主管；②配合排水管道开挖，对沟槽进行修复，对现状道路进行恢复和

更新；③针对污水排水不畅的问题，提出有效的解决方案；④确保校园内排水自成系统，便于

监管。                                                                

工程所在详细地址： 复旦大学张江校区位于浦东新区张江高科地块，本项目位于金科路

以西、张衡路以南、川杨河以北的二期。                                                             

工程承包范围：本工程由承包人采用包设计、包工包料、包工期、包质量、包安全、包文

明施工、包测试、包材料检测、包施工承包管理、包验收通过、包移交、包质保的承包方式。

承包人不得向他人转包，也不得将本工程肢解后分包。承包人应按照合同约定或者经发包人

同意,可以将本工程的部分非主体、非关键性工作分包给具备相应资质的分包单位。 

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 

    由承包人提供                                                                     

三、主要日期  

    设计开工日期(绝对日期或相对日期)：                                        

勘察开工日期(绝对日期或相对日期)：                                        

    施工开工日期(绝对日期或相对日期)：（具体开工日期以发包人的开工令为准）。    

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：                                        

四、工程质量标准 

工程设计质量标准：    （应符合国家及地方规定的最新规范，满足使用功能需要）                                                     

工程勘察质量标准：    （如有应符合国家及地方规定的最新规范）                                                    

工程施工质量标准：    （应符合国家及地方规定的最新规范）                        

五、合同价格和付款货币 
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合同价格为人民币（大写）：                        元（小写金额：             元），

其中建安费用为人民币（大写）：                    （小写金额：          元）；设

计费用为人民币（大写）：                （小写金额：              元）。 

本合同为固定总价包干合同，除发包人提出的功能性变更和工作范围调整并下达书面变

更单以外，其余合同价格均不作调整。 

 

六、定义与解释 

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 

七、合同生效 

本合同在以下条件全部满足之后生效：    签字盖章之日起生效       

 

 

 

 

 

发包人：复旦大学                 承包人：  

（公章或合同专用章）             （公章或合同专用章） 

 

    法定代表人或其授权代表：          法定代表人或其授权代表：   

（签字）                          （签字） 

工商注册住所：                  工商注册住所： 

企业组织机构代码：                企业组织机构代码： 

邮政编码：                      邮政编码：   

法定代表人：                    法定代表人：     

授权代表：                      授权代表：     

电  话：                      电  话：     

传  真：                      传  真： 

电子邮箱：                        电子邮箱：     

开户银行：                      开户银行：     

账  号：                      账  号：      
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    承包人：  

（公章或合同专用章）             

 

    法定代表人或其授权代表：            

（签字）                           

工商注册住所：                   

企业组织机构代码：                 

邮政编码：                         

法定代表人：                        

授权代表：                           

电  话：                          

传  真：                      

电子邮箱：                             

开户银行：                           

    账  号：                        

 

 

 

 

 

合同订立时间：        年       月        日 

 

合同订立地点：                              
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第二部分  通用条款 

第 1 条  一般规定 

1.1  定义与解释 

1.1.1  合同，指由第 1.2.1 项所述的各项文件所构成的整体。 

1.1.2  通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由

本文件第 1 条至第 20 条组成。 

1.1.3  专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、

完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。 

1.1.4  工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采

购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。 

1.1.5  发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力

的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.6  承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的

当事人，包括其合法继承人。 

1.1.7  联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为工程

承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵

头人。 

1.1.8  分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资

格的法人或其它组织。 

1.1.9  发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 

1.1.10  监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 

1.1.11  工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 

1.1.12  项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 

1.1.13  工程，指永久性工程和（或）临时性工程。 

1.1.14  永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验

和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 

1.1.15  单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程

的组成部分。  

1.1.16  临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭

建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。 

1.1.17  现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、

机具设施存放和工程实施的任何地点。 

1.1.18  项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、

报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原

料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。 

1.1.19  现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地

上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和

其它相关资料。 

1.1.20  设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。

设计阶段的组成，视项目情况而定。 
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1.1.21  工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以

及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。 

1.1.22  施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工

试验等作业。 

1.1.23  竣工试验，指工程和（或）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的

机械、设备、部件、线缆和管道性能试验。 

1.1.24  变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，

对工程所作的任何更改。 

1.1.25  施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。 

1.1.26  工程接收，指工程和（或）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、

使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包

人颁发接收证书的过程。 

1.1.27  竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组

织领导下由承包人指导进行的工程的生产和（或）使用功能试验。 

1.1.28  试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发

包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。 

1.1.29  考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的

验收证书。 

1.1.30  工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按

合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。 

1.1.31  合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期

间。 

1.1.32  基准日期，指递交投标文件截止日期之前 30 日的日期。 

1.1.33  项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括

设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段

的时间计划安排。 

1.1.34  施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相

对日期。 

1.1.35  竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的

绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。 

1.1.36  绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。 

1.1.37  相对日期，指以公历天数表明的具体期限。 

1.1.38  关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路

径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。 

1.1.39  日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应

事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间

届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。 

1.1.40  工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。 

1.1.41  合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、

竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。 

1.1.42  合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相
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应调整。 

1.1.43  合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。      

1.1.44  预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。 

1.1.45  工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支

付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，及竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总

承包管理费等款项。 

1.1.46  工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工

程质量保修相关事宜所签订的协议。 

1.1.47  缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包

人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。 

1.1.48  缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。

因缺陷责任的延长，最长不超过 24 个月。具体期限在专用条款约定。 

1.1.49  书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数

据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。 

1.1.50  违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承

担的责任。 

1.1.51  不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在

专用条款中约定。 

1.1.52  根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。 

1.2  合同文件 

1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本

合同的文件及优先解释顺序如下： 

（1）本合同协议书 

  （2）本合同专用条款 

  （3）中标通知书 

  （4）招投标文件及其附件 

  （5）本合同通用条款 

  （6）合同附件 

  （7）标准、规范及有关技术文件 

  （8）设计文件、资料和图纸 

  （9）双方约定构成合同组成部分的其它文件 

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和

洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。 

1.2.2 当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序

阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一

致，根据 16.3 款关于争议和裁决的约定解决。 

1.2.3 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。 

1.3  语言文字 

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使
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用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。 

在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。 

1.4  适用法律 

本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程

所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用

法律的名称在专用条款中约定。 

在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如

果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。 

1.5  标准、规范 

1.5.1  适用于本工程的国家标准规范、和（或）行业标准规范、和（或）工程所在地方

的标准规范、和（或）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。 

1.5.2  发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中

约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。 

1.5.3  没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人

列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人

需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项

费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。 

1.5.4 在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发

包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。 

1.6  保密事项 

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何

一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的

目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失

的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为

必要时，可签订保密协议，作为合同附件。 

第 2 条 发包人 

2.1  发包人的主要权利和义务 

2.1.1  负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿

工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。 

2.1.2  履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。 

2.1.3  有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标

准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但

不得违反国家强制性标准、规范的规定。 

2.1.4  有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。 

2.1.5  发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的

暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。 

2.2  发包人代表 
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发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合

同。发包人代表依据本合同在其授权范围内履行其职责 。发包人代表根据合同约定的范围和

事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目经理。发包人代表的姓名、职务和

职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时

间在其到任的 15 日前，以书面形式通知承包人。 

2.3  监理人 

2.3.1  发包人对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在

专用条款中写明。 

监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权利权限，代表发包人对承包人实施监督。监

理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。 

2.3.2  工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以协调和明

确，并以书面形式通知承包人。 

2.3.3  除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。 

2.3.4  发包人更换工程总监时，应提前 5 日以书面形式通知承包人，并在通知中写明

替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。 

2.4  安全保证  

2.4.1  除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有

设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常

秩序，并承担相关费用。 

2.4.2  除专用条款另有约定外，发包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、

或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止

入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包

人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责 。 

2.4.3  本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉

及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，

作为本合同附件。 

发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托

的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责. 

2.4.4  发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守

承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定

发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其它人员未能遵守承包人工程现场

的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。 

2.4.5  发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守 7.8 款健康、安

全和环境保护的相关约定。 

2.5  保安责任 

2.5.1  现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的一方负责与当地

有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。 

2.5.2  发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保

安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。 
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2.5.3  发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安

工作，及因此产生的费用、损害和责任。 

第 3 条  承包人 

3.1  承包人的主要权利和义务 

3.1.1  承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，

完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、

规范的规定。 

本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”

的约定。 

3.1.2  承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、

部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。 

3.1.3  承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、

报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。  

3.1.4  承包人有权根据 4.6.4 款承包人的复工要求、14.9 款付款时间延误和 17 条不可

抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承

包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。 

3.1.5  对因发包人原因给承包人带来任何损失、损失或造成工程关键路径延误的，承包

人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。 

3.2  项目经理 

3.2.1  项目经理，应是当事人双方所确认的人选。项目经理经授权并代表承包人负责履

行本合同。项目经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。 

项目经理应是承包人的员工，承包人应在合同生效后 10 日内向发包人提交项目经理与承

包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述

文件的，项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。 

项目经理应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目经理

不得同时担任其它项目的项目经理。项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，

并指定一名有经验的人员临时代行其职责。 

承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。 

3.2.2  项目经理按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或)工程总监依据合

同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或)工程总监取得联系

时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后 48 小时内向发

包人代表和（或)工程总监送交书面报告。 

3.2.3  承包人更换项目经理时，提前 15 日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同

意，继任的项目经理须继续履行第 3.2.1 款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不

得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。 

3.2.4  发包人有权以书而形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承

包人应在接到更换通知后 15 日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以

书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的 30 日内进行更换，并将新任命的

项目经理的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任项目经理继续履行第 3.2.1 款约定的职
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责和权限 。 

3.3  工程质量保证 

承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各

项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式

约定保修范固、保修期限和保修责任。 

3.4  安全保证 

3.4.1  工程安全性能 

承包人应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，进行设计、采购、施工、竣工试

验，保证工程的安全性能。 

3.4.2  安全施工 

承包人应遵守 7.8 款职业健康、安全和环境保护的约定。 

3.4.3  因承包人未遵守发包人按 2.4.2 款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损

失和伤害，由承包人负责。 

3.4.4  承包人全面负责其施工场地的安全管理， 保障所有进入施工场地的人员的安全。

因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。 

3.5  职业健康和环境保护保证 

3.5.1  工程设计 

承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条

例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环境

保护和职业健康相关法律和标准规定。 

3.5.2  职业健康和环境保护 

承包人应遵守 7.8 款职业健康、安全和环境保护的约定。 

3.6  进度保证 

承包人按 4.1 款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所

需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措

施，保证项目进度计划的实现。 

3.7  现场保安 

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程和（或）工程之前的现场保安责

任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和

报告制度，提交给发包人。 

3.8  分包 

3.8.1  分包约定  

承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验

等）进行分包。 

专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提

交申请，发包人在接到分包事项申请后的 15 日内，予以批准或提出意见。发包人未能在 15日
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批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第 1 6 日开始，将提出的拟分包事

项对外分包。 

3.8.2  分包人资质 

分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分

包人的资质进行审查。 

3.8.3  承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分

包。 

3.8.4  设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。 

3.8.5  对分包人的付款 

承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经

承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。 

3.8.6  承包人对分包人负责 

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责

任。 

第 4 条  进度计划、延误和暂停 

4.1  项目进度计划 

4.1.1  项目进度计划 

承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合合同

协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时

间，在专用条款约定。 

项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责

任。 

4.1.2  自费赶上项目进度计划 

承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权

利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。 

4.1.3  项目进度计划的调整 

出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整： 

（1）发包人根据 5.2.1 款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、

不及时，或未能按 14.3.1 款约定的预付款金额和 14.3.2 款约定的付款时间付款，导致 4.3.2

款约定的设计开工日期延误，或 4.4.2 款约定的采购开始日期延误，或造成施工开工日期延

误的。 

（2）根据 4.2.4 款第 2 项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延

误。 

（3）根据 4.2.4 款第 3 项的约定，非承包人原因导致相关设计审查部门批准时间较合同

约定的时间延长的。 

（4）根据合同约定的其它延长竣工日期的情况。 

4.1.4  发包人的赶工要求 

合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人

接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按 13.2.4 款的变

更约定执行。 
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4.2  设计进度计划 

4.2.1  设计进度计划 

承包人根据批准的项目进度计划和 5.3.1 款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶

段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认

可并不能解除承包人的合同责任。 

4.2.2  设计开工日期 

承包人收到发包人按 5.2.1 款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及 14.3.2 款的预付

款收到后的第 5 日，作为设计开工日期。 

4.2.3  设计开工日期延误 

因发包人未能按 5.2.1 款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按

14.3.1 款和 14.3.2 款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，

设计开工日期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按 4.1.2 

款的约定，自费赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。 

4.2.4  设计阶段审查日期的延误 

（1） 因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交

相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成

设计审查会议延误的，由承包人依据 4. 1. 2 款的约定， 自费采取措施赶上；造成关键路径

延误，或给发包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担。 

（2） 因发包人原因，未能按照合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计

阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失，由发包人承担。 

（3） 非承包人原因导致政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工

日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承担。 

4.3  采购进度计划 

4.3.1  采购进度计划 

承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工、和（或）竣工试

验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。 

4.3.2  采购开始日期 

采购开始日期在专用条款约定。 

4.3.3  采购进度延误 

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。

因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路

径延误的，竣工日期相应顺延。 

4.4  施工进度计划 

4.4.1  施工进度计划 

承包人应在现场施工开工 15 日前向发包人提交包括施工进度计划在内的总体施工组织

设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并

与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程和（或）关键分部分项工

程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。 

4.4.2  施工开工日期延误 
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施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期： 

（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经

济损失的应支付相应费用。 

（2） 因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日

期不予延长。 

（3） 因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。 

4.4.3  竣工日期 

（1）承包项目的实施阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工

日期： 

1）根据专用条款（9.1 款工程接收）约定单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工

日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期； 

2）单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期； 

3）工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。 

（2）承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣

工日期： 

1）根据专用条款（9.1 款工程接收）中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计

划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期； 

2）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，并符合约定

的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期； 

3）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，

且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。 

（3）承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、

不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。 

4.5  误期赔偿 

因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期误害赔偿责任。每日延误的

赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款

或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。 

4.6  暂停 

4.6.1  因发包人原因的暂停 

因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守 2.1.5 款

和 3.1.4 款的相关约定。 

4.6.2  因不可抗力造成的暂停 

因不可抗力造成工程暂停时，双方根据 17.1 款不可抗力发生时的义务和 17.2 款不可抗

力的后果的条款的约定， 安排各自的工作。 

4.6.3  暂停时承包人的工作 

当发生 4.6.1 款发包人的暂停和 4.6.2 款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止

现场的实施工作。并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照

管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，

和（或）竣工日期延误的，由承包人负责。 
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4.6.4  承包人的复工要求 

根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停 45 日后向发包人发出要求复工的通知。不能

复工时，承包人有权根据 13.2.5 款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分

工程。 

发包人的暂停超过 45 日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过 180 日，或因不可

抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据 18.2 款由承包人解除合同的约定，发出解除

合同的通知。 

4.6.5  发包人的复工 

发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包

人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢

复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。 

4.6.6  因承包人原因的暂停 

因承包人原因所造成部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承

包人负责。 

4.6.7  工程暂停时的付款 

因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据 2.1.5 款的约定商

定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人

审查支付。 

因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据 4.6.4 款要求调减

部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据 2.1.5 款

的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，

由发包人审查支付。 

因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据 4.6.4 款第二段的约定发出

解除合同的通知后，双方应根据 18.2 款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。 

第 5 条 技术与设计 

5.1  生产工艺技术、建筑设计方案 

5.1.1  承包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案 

承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案

（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数

据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总

体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。 

承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明负责。该试

运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明，作为发包人根据 10.3.3 款进行试运行考核

的评价依据。 

5.1.2  发包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案 

发包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方

案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑

设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指

导书、设备制造指导书和其它承包人的文件资料、发包人的要求，和（或）总体布局、功能分

区、建筑造型和主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。 
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发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和

（或）建筑设计，并予以确认。工程和（或）单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能

保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据 10.3.3 款进

行试运行考核和考核责任的评价依据。 

5.2  设计 

5.2.1  发包人的义务 

（1）提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需

要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真

实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目

基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料(包

括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线) ，发包人应按约定的时间，有义务配合承

包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，

由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。 

发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供

的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交

换、协调和交接。 

发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、

不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增

加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。 

（2） 提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规

定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资

料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、

不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿

其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份

数和时间安排，在专用条款中约定。 

（3） 承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有

义务给予进一步确认。 

5.2.2  承包人的义务 

（1）承包人与发包人（及其专利商、第三方设计单位）应以书面形式交接发包人按 5.2.1

款第（1）项提供与设计有关的项目基础资料、第（2）项提供的与设计有关的现场障碍资料。

对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后 15 日内

向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自

行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资

料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人有义务约定实测复验的时间

并纠正其错误（如果有），因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由

承包人承担。 

（2）承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行

业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功

能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。

因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。 
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5.2.3  遵守标准、规范 

（1）1.5 款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和（或）整个工程接收。 

（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标

准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；

对于非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。 

（3）依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据

和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。 

5.2.4  操作维修手册 

由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按 5.2.1

款第（1）项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其它承包人向承包人提供其操作指南及

分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。

发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款

中约定。 

5.2.5  设计文件的份数和提交时间 

相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。 

5.3.6  设计缺陷的自费修复，自费赶上 

因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、

纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。 

5.3  设计阶段审查 

5.3.1  本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发

包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加

审查会议的费用。 

5.3.2  承包人应根据 5.3.1 款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设

计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资

料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解

释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。 

5.3.3  发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相

关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、

补充和完善。 

5.3.4  因承包人原因，未能按 5.2.5 款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的

完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的

竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。 

5.3.5  发包人有权在 5.3.1 款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文

件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或

免除承包人的合同责任和义务。 

5.4  操作维修人员的培训 

发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为

本合同的附件。 

5.5  知识产权 



 56 

双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计

单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知

识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。 

第 6 条  工程物资 

6.1  工程物资的提供 

6.1.1  发包人提供的工程物资 

（1）发包人依据 5.2.3 款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使

用要求和数量，负责组织工程物资（包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）的采

购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。 

由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。 

（2）因发包人采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的

规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按

13 条变更和合同价调整的约定执行。 

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物

资（包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负责修复或重新订货。如委托

承包人修复，作为变更处理。 

（3）发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。 

6.1.2  承包人提供的工程物资 

（1）承包人应依据 5.2.3 款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、

使用要求和数量，负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），

负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。 

由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。 

（2）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定

或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。 

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物

资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人

负责修复或重新订货，并作为变更处理。 

（3）由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别和（或）清单。 

6.1.3  承包人对供应商的选择 

承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进

行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。 

承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。

发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。 

6.1.4  工程物资所有权 

承包人根据6.1.2款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，

其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和

保养，未经发包人批准不得运出现场。 

6.2  检验 

6.2.1  工厂检验与报告 
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（1）承包人遵守相关法律规定，负责 6.1.2 款约定的永久性工程设备、材料、部件和备

品备件，及竣工后试验物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报

告内容、报告期和提交份数，在专用条款中约定。 

（2）承包人邀请发包人参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之

前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的 5 日内，以书

面形式通知承包人参检或不参检。 

（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责

办理进入相关厂家的许可，并提供方便。 

（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，应在接到承包人邀请

函后 5 日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职

权。 

（5）发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。 

6.2.2  覆盖和包装的后果 

发包人已在 6.2.1 款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或

按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵

启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或

检测或试验及复原，承包人应承担因此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予

延长。 

6.2.3  未能按时参检 

发包人未能按 6.2.1 款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，

质检结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和

试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承

担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用

由承包人承担，竣工日期不予延长。 

6.2.4  现场清点与检查 

（1）发包人应在其根据 6.1.1 款约定负责提供的工程物资运抵现场前 5 日通知承包人。

发包人（或包括为发包人提供工程物资的供应商）与承包人（或包括其分包人）按每批货物的

提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文

件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。 

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，

发包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托

承包人修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应

顺延。 

（2）承包人应在其根据 6.1.2 款约定负责提供的工程物资运抵现场前 5 日通知发包人。

承包人（或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人）与发包人（包括代表、或其监理

人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场

合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。 

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包

人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增

加、竣工日期延误，由承包人负责。 

6.2.5  质量监督部门及消防、环保等部门的参检 
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发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制

造、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键

路径延误的，竣工日期相应顺延。 

因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据 6.1.1 款或

6.1.2 款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包

人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。 

6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检 

6.3.1  工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责

报关、清关和商检，另一方有义务协助。 

6.3.2  因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进

口采购的， 竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担；发包人负责进口采购的，竣工日

期给予相应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。 

6.4  运输与超限物资运输 

承包人负责采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，该

超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。

运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用

条款另有约定除外。 

6.5  重新订货及后果 

6.5.1  依据 6.1.1 款及 6.3.1 款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经

发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工

的，由发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。 

6.5.2  依据 6.1.2 款及 6.3.1 款的约定，由承包人负责提供的永久性工程设备、材料和

部件存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的

费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。 

6.6  工程物资保管与剩余 

6.6.1  工程物资保管 

根据 6.1.1 款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2 款由承包人负责提供的工程物资的

约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。 

承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染

和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包

括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、

照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。由发包人提供的

库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。 

6.6.2  剩余工程物资的移交 

承包人保管的工程物资（含承包人负责采购提供的工程物资并受到了采购进度款，及发

包人委托保管的工程物资），在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用

条款另有约定时除外。 

第 7 条  施工 
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7.1  发包人的义务 

7.1.1  基准坐标资料 

承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。 

7.1.2  审查总体施工组织设计 

发包人有权对承包人根据 7.2.2 款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总

体施工组织设计后 20 日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人

的任何合同责任。发包人未能在 20 日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施

工组织设计实施。 

7.1.3  进场条件和进场日期 

除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和 7.2.3 款约定由承包人提交的

临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地、完成进场道

路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和

进场日期在专用条款约定。 

因发包人原因造成承包人的进场时间延误，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此

发生的相关窝工费用。 

7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设 

除专用条款另有约定外，发包人应按 7.2.4 款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、

用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专

用条款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，

相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。 

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未

能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关

键路径延误的，竣工日期相应顺延。 

7.1.5  办理开工等批准手续 

发包人在开工日期前，办妥须要由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督

手续及其它所需的许可、证件和批文等。 

7.1.6  施工过程中须由发包人办理的批准 

承包人在施工过程中根据 7.2.6 款的约定，通知须由发包人办理的各项批准手续，由发

包人申请办理。 

因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工

程关键路径延误的，竣工日期相相应顺延。 

7.1.7  提供施工障碍资料 

发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和

其它设施的坐标位置。发包人根据 5.2.1 款第（1）项、第（2）项的约定，已经提供的可不再

提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据 13.2.3 款施工变更的约

定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障

碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔

偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。 

7.1.8  承包人新发现的施工障碍 

发包人根据承包人按照 7.2.8 款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理
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施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、

线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。 

对于新发现的施工障碍，承包人可依据 13.2.3 款施工变更范围第（3）项的约定提交变

更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工

日期相应顺延。 

7.1.9  职业健康、安全、环境保护管理计划确认 

发包人在收到承包人根据 7.8 款约定提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后

20 日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承

包人应按照发包人合理建议自费整改。 

7.1.10  其它义务 

发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。 

7.2  承包人的义务 

7.2.1  放线。 

承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。 

7.2.2  施工组织设计。 

承包人应在施工开工15日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。

随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提

出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。 

总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分

部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。 

7.2.3  提交临时占地资料 

承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占用资料： 

（1）根据 6.6.1 款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用

时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明； 

（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐

标位置、面积、占用时间和用途说明； 

（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连

接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。 

因承包人未能按时提交上述资料，导致 7.1.3 款约定的进场日期延误的，由此增加的费

用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。 

7.2.4  临时用水、用电等 

承包人应在施工开工日期 30 日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人

能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、

用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器

的购买、安装和维护，并依据 7.1.4 款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定

时除外。 

因承包人未能按合约约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承

包人负责。 

7.2.5  协助发包人办理开工等批准手续 

承包人应在工程开工 20 日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或
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施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提

供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附

件。 

7.2.6  施工过程中需通知办理的批准 

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作

业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前 10 日通知发包人办理

相关申请批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。 

因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相

关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。 

7.2.7  提供施工障碍资料 

承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工 20 日前，向发包人提交施工场地

的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物

和其它设施的坐标位置（不包括发包人根据 5.2.1 款第（1）项、第（2）项中已提供的现场障

碍资料）。发包人在合同约定时间之后提出的现场障碍资料，按照 13.2.3 款的施工变更的约

定办理。 

发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由

承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按 4.1.2 款的约定，自费赶上。 

7.2.8  新发现的施工障碍 

承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、

古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及

时通知发包人。新发现的施工障碍，按照 13.2.3 款的施工变更约定办理。 

7.2.9  施工资源 

承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资

源，满足实施工程的需求。 

7.2.10  设计文件的说明和解释 

承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意图，解释设计文件，及

时解决施工过程中出现的有关问题。 

7.2.11  工程的保护与维护 

承包人应在开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照

管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。 

7.2.12  清理现场 

承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾

等运往发包人或当地有关部门指定的地点。清理现场的费用在专用条款中写明。承包人应将

不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。 

7.2.13  其它义务 

承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。 

7.3  施工技术方法 

承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。 

发包人应在收到承包人提交的该方法后的 5 日内予以确认或提出建议，发包人的任何此

类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。 
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7.4  人力和机具资源 

7.4.1  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人

力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报

表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。 

承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落

后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间

内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部

分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。 

7.4.2  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施

工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定的

报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。 

承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工

进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进

入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人

承担。 

7.5  质量与检验 

7.5.1  质量与检验 

（1）承包人及其分包人随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承

包人应为此类监督、检查提供方便。 

（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知

承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。 

（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸

交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。 

（4） 承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对

工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自

费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提

供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和（或）更换，

因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。 

（5） 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检

验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此

造成竣工日期延误的，由承包人负责。 

7.5.2  质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；

监理人与承包人两方参检的部位；第三方和（或）承包人一方参检的部位。对施工质量进行检

查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。 

承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工

程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。 

7.5.3  通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按 7.5.2 款专

用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在 24 小时内参加检查。参检方未能按时

参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的 24 小时内送交发包人和（或）监理人签字，24

小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后 3 日内，承包人可发出视为发包人和
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（或）览理人已确认该质检结果的通知。 

7.5.4  质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业

的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为

此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达

修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期

不予延长。 

7.5.5  重新进行质量检查。按 7.5.3 款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有

权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格

时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检

验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工

日期相应顺延。 

7.5.6  因发包人代表和（或）监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工

费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。 

7.6  隐蔽工程和中间验收 

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检

内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。 

7.6.2  验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程

或中间验收前的 48 小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间

验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作

业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。 

发包人和（或）监理人在验收合格 24 小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）

监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合

格的，承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和（或）监理人

验收。 

7.6.3  未能按时参加验收。发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部

位验收的，应在收到验收通知 24 小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48

小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其

验收记录视为已被发包人、监理人认可。 

因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺

延：给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。 

7.6.4  再检验。发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工

程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程

经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承

包人因此增加的费用由发包人承担、工程关键路径的延误，竣工日期相应顺延。 

7.7  对施工质量结果的争议 

7.7.1  双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委

托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行检测。 

根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由

承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受
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到延误的，竣工日期相应顺延。 

7.7.2  根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分

担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费

用、竣工日期延长不能达成一致时，按 16.3 款争议和裁决的约定程序解决。 

7.8  职业健康、安全、环境保护 

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理 

（1）遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。 

（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时

间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包

括在合同价格中。发包人应在收到该计划后 15 日内提出建议，并于以确认。承包人应根据发

包人的建议自费修正。职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专

用条款中约定。 

（3）在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该

计划之外采取特殊措施的，按 13 条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。 

（4）承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经

验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。 

（5）承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境

保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。 

（6）承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保

措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费

用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。 

（7）承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全

保护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。 

（8）承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安

全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。 

7.8.2  现场职业健康管理 

（1）承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、

福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。  

（2）承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场

人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。  

（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、

安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。 

（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包

人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。 

（5）承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时

整改，消除危害职业健康的隐患。 

（6）承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保

持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。 

7.8.3  现场安全管理 

（1）发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并



 65 

对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣

工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导

致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣

工日期给予顺延。 

     因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规

定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。 

（2）双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的

特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。 

（3） 承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场

实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业

性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。 

（4）承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途

中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定除外。因未按

约定采取防范措施所造成的损坏和（或）竣工日期延误，由承包人负责。 

（5）承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，

设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。 

（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区

域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业

环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和（或）监理人提交安

全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的

责任。 

（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作

业（含运输、储存、保管）时，应在施工前 10 日以书面形式通知发包人和（或）监理人，并

提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可， 并不能减轻

或免除承包人的责任。 

（8）安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和（或）监理人对其提交

的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安

全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和（或）监理人提出的整改建议自费整改。发包

人和（或）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。 

7.8.4  现场的环境保护管理 

（1）承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、

名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，

并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）

竣工日期延误，由承包人负责。 

（2）承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物

和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延

误，由承包人负责。 

（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指

定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚

款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。 

7.8.5  事故处理 
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（1） 承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包

人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供

必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。 

（2） 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报

有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。 

（3） 合同双方对事故责任有争议时，依据 16.3 款争议和裁决的约定程序解决。 

（4） 因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损

害的，由承包人承担损害赔偿责任。 

（5）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。 

第 8 条  竣工试验 

本合同工程包含竣工试验，遵守本条约定。 

8.1  竣工试验的义务 

8.1.1  承包人的义务 

（1）承包人应在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）

工程的施工作业（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的

缺陷修复和零星扫尾工程）；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检

查、检验、检测和试验。 

（2）承包人应在竣工试验开始前，根据 7.6 款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包

人提交相关的质检资料及其竣工资料。 

（3）根据第 10 条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人

须完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。 

（4）承包人应在达到竣工试验条件 20 日前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应

在 10 日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工

试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包

人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容： 

1） 竣工试验方案编制的依据和原则； 

2） 组织机构设置、责任分工； 

3） 单项工程竣工试验的试验程序、试验条件； 

4） 单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件； 

5） 竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式；  

6） 水、电、动力等条件的品质和用量要求； 

7） 安全程序、安全措施及防护设施； 

8） 竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排； 

9） 其它。 

竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。 

（5）承包人的竣工试验包括根据 6.1.2 款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，

及根据 8.1.2 款第（3）项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。 

（6） 承包人按照试验条件、试验程序，及 5.2.3 款第（3）项约定的标准、规范和数据，

完成竣工试验。                           
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8.1.2  发包人的义务 

（1）发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供

的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等须满足竣工试验对其品质、用量及时

间的要求。 

（2）当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品备件用完或不足时，发包

人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成

损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人

原因造成的，发包人应免费提供。 

（3）发包人委托承包人对根据 6.1.1 款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服

务费，已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据 13

条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。 

（4）承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第（3）项委托给承

包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合 5.2.3 款第（3）项约定的标准、规范和数据，

发包人对该部分的试验结果负责。 

8.1.3  竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包

人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方

案中约定的相关条件及竣工试验的验收。 

8.2  竣工试验的检验和验收 

8.2.1  承包人应根据 5.2.3 款第（3）项约定的标准、规范、数据，及 8.1.1 款第（4）

项竣工试验方案的第 5）子项的约定进行检验和验收。 

8.2.2  承包人应在竣工试验开始前，依据 8.1.1 款的约定，对各方提供的试验条件进行

检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件的延误，给承包

人带来窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原

因未能按时落实竣工试验条件，使竣工试验进度延误时，承包人应按 4.1.2 款的约定自费赶

上。 

8.2.3  承包人应在某项竣工试验开始 36 小时前，向发包人和（或）监理人发出通知，

通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和（或）监理人应在接到通知后的 24

小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。 

发包人和（或）监理人在验收合格的 24 小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为

发包人和（或）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和（或）紧后作业。 

验收不合格的，承包人应在发包人和（或）监理人指定的时间内修正，并通知发包人和

（或）监理人重新验收。 

8.2.4  发包人和（或）监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的 24 小时

内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，

又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经

发包人和（或）监理人认可。 

8.2.5  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试

验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度

延误时，竣工日期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和（或）竣工日期的延长，

按照 13 条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。 



 68 

8.2.6  竣工试验验收日期的约定 

（1） 某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣

工试验验收的日期和时间； 

（2） 单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时

间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间； 

（3） 工程的竣工试验日期和时间：按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作

为整个工程竣工试验验收的日期和时间。 

8.3  竣工试验的安全和检查 

8.3.1  承包人应按 7.8 款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、

通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、

机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方

案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建

议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除

承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价

格中。 

8.3.2  承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场

地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。 

8.3.3  发包人和（或）监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安

全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加

监督、检查人员的防护设施。 

8.3.4   发包人和（或）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工

作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，

所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照 4.1.2 款

的约定自费赶上。 

8.3.5  按 8.1.3 款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调

和实施工作，防止人身伤害和事故发生。 

因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进

度计划延误时，竣工日期相应顺延。 

因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进

度计划延误时，承包人应按 4.1.2 款的约定自费赶上。 

8.4  延误的竣工试验 

8.4.1  因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人按 4.1.2

款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。 

8.4.2  因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包

人应根据 4.5 款误期损害赔偿的约定，承包误期赔偿责任。 

8.4.3  承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项

竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的 10 日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣

工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生

的费用由承包人承担。 
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8.4.4  发包人未能根据 8.1.2 款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人

应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。 

8.5  重新试验和验收 

8.5.1  承包人未能通过相关的竣工试验，可依据 8.1.1 款第（6）项的约定重新进行此

项试验，并按 8.2 款的约定进行检验和验收。 

8.5.2  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试

验，发包人均有权通知承包人再次按 8.1.1 款第（6）项的约定进行此项竣工试验，并按 8.2

款的约定进行检验和验收。 

8.6  未能通过竣工试验 

8.6.1 因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发

包人承担，使竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应延长： 

（1） 发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水

等试验条件，导致竣工试验未能通过； 

（2） 发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣

工试验，导致该项竣工试验未能通过； 

（3） 发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过； 

（4） 因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。 

8.6.2 因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两

次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，下述约定处理： 

（1）该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无

法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过； 

（2） 该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相

应扣减该单项工程的合同价款，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿

责任。 

（3）该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换

相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误时，承

包人承担误期损害赔偿责任。 

（4） 未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人

有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误，并应承担误

期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。 

（5） 未能通过的竣工试验，使整个工程丧失了生产和（或）使用功能时，发包人有权指

令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用（包括发包人的费用）；竣工

日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据 16.2.1 款发包人的索赔约定，向

承包人提出索赔，或根据 18.1.2 款第（7）项的约定，解除合同。  

8.7  竣工试验结果的争议 

8.7.1  协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。 

8.7.2  委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相

应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后，按下述约定处理： 

（1）责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承
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担，竣工日期不予延长； 

（2）责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承

担，竣工日期相应顺延。 

（3）双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商

竣工日期延长。 

8.7.3  当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据 16.3 款争议和裁决的约定解决。 

第 9 条  工程接收 

9.1  工程接收 

9.1.1  按单项工程和（或）按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款

约定按单项工程和（或）按工程进行接收。 

（1）根据第 10 条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和（或）

工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的。在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及

时间安排，或接收工程的时间安排。 

由发包人负责单项工程和（或）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约

定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。 

（2） 对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和（或）工程，承包人完成扫尾工程和

缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，按合同约定办理工程接收和竣工验收。 

9.1.2  接收工程时承包人提交的资料。除按 8.1.1 款（1）至（3）项约定已经提交的资

料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。 

9.2  接收证书 

9.2.1  承包人应在工程和（或）单项工程具备接收条件后的 10 日内，向发包人提交接

收证书申请，发包人应在接到申请后的 10 日内组织接收，并签发工程和（或）单项工程接收

证书。 

单项工程的接收以 8.2.6 款第（2）项约定的日期，作为接收日期。 

工程的接收以 8.2.6 款第（3）项约定的日期，作为接收日期。 

9.2.2  扫尾工程和缺陷修复。对工程或（和）单项工程的操作、使用没有实质影响的扫

尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包

人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。 

9.3  接收工程的责任 

9.3.1  保安责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其保安责任。 

9.3.2  照管责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包

人负责单项工程和（或）工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零

星扫尾的工程部位及其区域。 

9.3.3  投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工

程进行投保并将保险期限保持到 9.2.1 款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包

人负责对工程投保。 

9.4  未能接收工程 

9.4.1  不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和（或）工程接收证书申请后



 71 

的 15 日内不组织接收，视为单项工程、和（或）工程的接收证书申请已被发包人认可。从第

16 日起，发包人应根据 9.3 款的约定承担相关责任。 

9.4.2  未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和（或）工程接收证书申请的、

或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和（或）工程。 

发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项工程和（或）工程的，

将承担 9.3 款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和（或）工程

后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。 

第 10 条  竣工后试验 

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。 

10.1  权利与义务 

10.1.1  发包人的权利与义务 

（1）发包人有权对第 10.1.2 款第（2）项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验

方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。 

（2）竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人指

导，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后

试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。 

（3）发包人对承包人根据 10.1.2 款第（4）项提出的建议，有权向承包人发出不接受或

接受的通知。 

发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务仍按本款第（2）项的组织安排执行。

承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。 

（4）发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送

达承包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。 

（5）发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应

立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，

由承包人承担。发包人应在发出口头指令后 12 小时内，将该口头指令再以书面送达承包人的

项目经理。 

（6）发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。 

10.1.2  承包人的责任和义务 

（1） 承包人在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相

应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的试验或指导人员在竣工后试验期间离开

现场，必须事先得到发包人批准。 

（2） 承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方

案，并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的

操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣

工后试验方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。 

（3） 因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损

害，由发包人承担其责任。 

（4）承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。 

（5）在紧急情况下，发包人以口头指令承包人进行的操作、工作及作业，承包人应立即
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执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在 12 小时内，将上述口

头指令再以书面形式送达承包人。 

发包人未能在 12 小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目经理

有权在接到口头指令后的 24 小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上

签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在 24 小时内在回执上签字确认，视为已

被发包人确认。 

承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由

发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增

加时，由承包人负责。 

（6） 操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的

事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人（包括其专利商）提供的操作指南

存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人的

费用增加时，由发包人负责。 

（7） 承包人根据合同约定和（或）行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在

专用条款中约定。 

10.2  竣工后试验程序 

10.2.1  发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、

燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作

维修人员和其它各项准备工作。 

10.2.2  承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅

助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。 

10.2.3  发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、

单项工程之间、或（和）工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。 

10.2.4  联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工

后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件

和（或）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。 

10.2.5  竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的

15 日内通知承包人开始竣工后试验的日期。专用条款另有约定时除外。 

因发包人原因未能在接收单项工程和（或）工程的 20 日内，或在专用条款中约定的日期

内进行竣工后试验，发包人应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，

承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及

其合理利润。 

10.3  竣工后试验及试运行考核 

10.3.1  按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到

合同约定的工程和（或）单项工程的生产功能和（或）使用功能。 

10.3.2  发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上

的试验条件记录、试验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其

它内容。 

10.3.3  试运行考核 
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（1）根据 5.1.1 款约定，由承包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人

应保证工程在试运行考核周期内，达到 5.1.1 款专用条款中约定的考核保证值和（或）使用

功能。 

（2）根据 5.1.2 款约定，由发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人

应保证在试运行考核周期内达到 5.1.2 款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部

分的考核保证值和（或）使用功能。 

（3）试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款

中约定。 

（4）试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核

结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成

部分。发包人并应根据 10.7 款的约定颁发考核验收证书。 

10.3.4  产品和（或）服务收益的所有权。单项工程和（或）工程竣工后试验及试运行考

核期间的任何产品收益和（或）服务收益，均属发包人所有。 

10.4  竣工后试验的延误 

10.4.1  根据 10.2.5 款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发

出竣工后试验通知后的 90 日内开始竣工后试验的，工程和（或）单项工程视为通过了竣工后

试验和试运行考核。除非专用条款另有规定。 

10.4.2  因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合

发包人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据 16.2.1款

的约定向承包人提出索赔。 

10.4.3  按 10.3.3 款第（3）项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发

包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第 10.3.3 款第（3）项专用条

款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的 60 日内重新开始，超过此期

限视为单项工程和（或）工程已通过了试运行考核。 

10.5  重新进行竣工后试验 

10.5.1  根据 5.1.1 款或 5.1.2 款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单

项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第

10.2.3 款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。 

10.5.2  承包人根据 10.5.1 款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继

续修补缺陷，并在发包人的组织领导下，按 10.2.3 款约定的试验程序、试验条件，再次进行

此项试验。 

10.5.3  因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有

权根据 16.2.1 款的约定向承包人提出索赔。 

10.6  未能通过考核 

因承包人原因使工程和（或）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，

按以下约定处理：  

（1）未能通过试运行考核的赔偿 

1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核 

承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据
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5.1.1 款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能保证的说

明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计

算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。 

2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核 

发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据

5.1.2 款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并

按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相

应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。 

（2）承包人对未能通过试运行考核的工程和（或）单项工程，若提出自费调查、调整和

修正并被发包人接受时，双方商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在

通过该项考核之前，发包人可暂不按 10.6 款第（1）项约定提出赔偿。 

（3）发包人接受了本款第（2）项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方

便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核已被通过。 

10.7  竣工后试验及考核验收证书 

10.7.1  在专用条款中约定按工程和（或）按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。 

10.7.2  发包人根据 10.3 款、10.4 款、10.5.1 款、10.5.2 款及 10.6 款的约定对通过或

视为通过竣工后试验和（或）试运行考核的，应按 10.7.1 款颁发竣工后试验及考核验收证书。

该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过试运行考核的日

期和时间。 

10.8  丧失了生产价值和使用价值 

因承包人的原因，工程和（或）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产

价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。但发包人不

得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。 

连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验

及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运

输合同等损失，适用法律另有规定除外。 

第 11 条 质量保修责任 

11.1  质量保修责任书 

11.1.1  质量保修责任书。 

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保

修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1 款接收证书中写

明的单项工程和（或）工程的接收日期，或单项工程和（或）工程视为被接收的日期，是承包

人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。 

11.1.2  未能提交质量保修责任书 

承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人

可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定

延期支付利息。 

如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付
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款利息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第 11日

起承担竣工结算款项延期支付的利息。 

11.2  缺陷责任保修金 

11.2.1  缺陷责任保修金金额 

缺陷责任保修金的金额，在专用条款中的约定。 

11.2.2  缺陷责任保修金的暂扣 

缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。 

11.2.3  缺陷责任保修金的支付。 

发包人应依据第 14.5.2 款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。 

第 12 条  工程竣工验收 

12.1  竣工验收报告及完整的竣工资料 

12.1.1  工程符合 9.1 款工程接收的相关约定，和（或）发包人已按 10.7 款的约定颁发

了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了 9.2.2 款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发

包人或监理人验收后，承包人应依据 8.1.1 款（1）、（2）、（3）项、8.2 款竣工试验的检

验与验收、10.3.3 款第（4）项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验

收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用

条款约定。 

12.1.2  发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后 25 日内提出修改意见或予

以确认，承包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25 日内发包

人未提出修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。 

12.1.3  分期建设、分期投产或分期使用的工程，按 12.1.1 款及 12.1.2 款的约定办理。 

12.2  竣工验收 

12.2.1  组织竣工验收 

发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据 12.1.2 款的约定被确认后的 30

日内，组织竣工验收。 

12.2.2  延后组织的竣工验收 

发包人未能根据 12.2.1 款的约定，在 30 日内组织竣工验收时，按照 14.12.1 至 14.12.3

款的约定，结清竣工结算的款项。 

在 12.2.1 款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验

收后的 25 日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见，承包人应按照

发包人的意见自费修改。 

12.2.3  分期竣工验收 

分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按 12.1.3 款、12.2.1 款的约

定，分期组织竣工验收。 

第 13 条  变更和合同价格调整 

13.1  变更权 

13.1.1  变更权 
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发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有

权依据监理人的建议、承包人的建议，及 13.2 款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令

以书面形式发出。 

13.1.2  变更 

由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经

发包人批准的由监理人下达的变更指令。 

承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调

整和完善，不属于变更。 

13.1.3  变更建议权 

承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施

工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。

发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。 

13.2  变更范围 

13.2.1  设计变更范围 

（1） 对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩

大或缩小合同约定的生产路线和规模； 

（2） 对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规

模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用

功能； 

（3） 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整； 

（4） 对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整； 

（5） 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整； 

（6） 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更； 

（7） 其它超出合同约定的设计事项； 

（8） 上述变更所需的附加工作。 

13.2.2  采购变更范围 

（1）承包人已按发包人批准的名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供

货、运输等，发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商； 

（2）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；  

（3）发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验； 

（4）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量； 

（5）上述变更所需的附加工作。 

13.2.3  施工变更范围 

（1）根据 13.2.1 款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量

的增减； 

（2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点； 

（3）根据 5.2.1 款第（1）项、第（2）项之外，新增加的施工障碍处理； 

（4）发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验； 

（5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。 

（6）现场其他签证； 
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（7）上述变更所需的附加工作。 

13.2.4  发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方

式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进

行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为变更处理。当发包人未能

批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。 

因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按 4.1.2 款

的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按 4.5 款的约定承担误期赔偿责任。 

13.2.5  调减部分工程。发包人的暂停超过 45 日，承包人请求复工时仍不能复工，或因

不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。 

13.2.6  其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。 

13.3  变更程序 

13.3.1  变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。  

13.3.2 变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在 10 日内向发

包人提交书面建议报告， 

（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理

由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，

以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约

定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。 

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣

工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。 

（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的

理由，理由包括： 

1）此变更不符合法律、法规等有关规定； 

2）承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件； 

3）承包人难以取得变更所需的工艺、技术； 

4）变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性； 

5）对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。 

13.3.3  发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据 13.3.2 款约定提交的书面建

议报告后 10 日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通

知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。 

（1）发包人接到承包人根据 13.3.2 款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估

算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。 

发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延

长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第 11 日开始，视为承包人提交的变

更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。 

（2）发包人对承包人根据 13.3.2 款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，

发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。 

13.3.4 承包人根据 13.1.3 款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的

约定办理。 

13.4  紧急性变更程序 
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13.4.1  发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行

此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，

须在 48 小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。 

13.4.2  承包人应在紧急性变更指令执行完成后的 10 日内，向发包人提交实施此项变更

的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延

长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。 

承包人未能在此项变更完成后的 10 日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的

书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的

任何责任。 

13.4.3  发包人应在接到承包人根据 13.4.2 款提交的书面资料后的 10 日内，以书面形

式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。 

发包人在接到承包人的此项书面报告后的 10 日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工

日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第 11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣

工日期延长已被发包人批准。 

承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协

商不成时，依据 16.3 款争议和裁决的程序解决。 

13.5  变更价款确定 

变更价款按以下方法确定： 

13.5.1 合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应

人工、机具、工程量等单价（含取费）确定变更价款； 

13.5.2 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按类似于变更工程的价

格确定变更价款； 

13.5.3 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费），亦无类似于变更工程的价

格的，双方通过协商确定变更价款。 

13 .5.4 专用条款中约定的其它方法。 

13.6  建议变更的利益分享 

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、

发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双

发可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。 

13.7  合同价格调整 

在下述情况发生后 30 日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面

形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期

工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后 15 日内不予确认，也未能提出

修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况： 

（1） 合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增

减的； 

（2） 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减
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的； 

（3） 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超

过 8 小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）； 

（4） 发包人根据 13.3 款至 13.5 款变更程序中批准的变更估算的增减； 

（5） 本合同约定的其它增减的款项调整。 

对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定

时除外。合同价格的调整不包括合同变更。 

13.8  合同价格调整的争议 

经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，根据

16.3 款关于争议和裁决的约定解决。 

第 14 条  合同总价和付款 

14.1  合同总价和付款 

14.1.1  合同总价 

本合同为总价合同，除根据第 13 条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金

额的约定进行调整外，合同价格不做调整。 

14.1.2  付款 

（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。 

（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承

包人指定的银行账户，在专用条款中约定。 

14.2  担保 

14.2.1  履约保函 

合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间，在专用

条款中约定。 

14.2.2  支付保函 

合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人向承包人提交支付保函。支付保函

的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。 

14.2.3  预付款保函 

合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和提交时间在

专用条款中约定。 

14.3  预付款 

14.3.1  预付款金额 

发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。 

14.3.2  预付款支付 

合同约定了预付款保函时，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后 10日

内，根据 14.3.1 款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应

在合同生效后 10 日内，根据 14.3.1 款约定的预付款金额，一次支付给承包人。 

14.3.3  预付款抵扣 

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。 
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（2）在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求

承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的

余额： 

1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除； 

2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保

函（如约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款；  

3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保

函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书； 

4）承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完

的预付款。 

14.4  工程进度款 

14.4.1 工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。 

14.4.2 根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。 

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付 

14.5.1  缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据 11.2.1 款约定的缺陷责任保修金金

额和 11.2.2 款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。 

14.5.2 缺陷责任保修金的支付 

（1） 发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按 14.5.1 款暂时扣减的全部缺陷

责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人

通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的

缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后 15 日内，将暂扣的缺陷责任保修

金余额支付给承包人。 

（2） 专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工

结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人

按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人

未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保

函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后 15 日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时

间，在专用条款约定. 

14.6  按月工程进度申请付款 

14.6.1  按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基

础，按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，

向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专

用条款约定。 

按月付款申请报告中的款项包括： 

（1）按 14.4 款工程进度款约定的款项类别； 

（2）按 13.7 款合同价格调整约定的增减款项； 

（3）按 14.3 款预付款约定的支付及扣减的款项； 

（4）按 14.5 款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项； 

（5）根据 16.2 款索赔结果增减的款项； 
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（6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。 

14.6.2 如双方约定了 14.6.1 款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按 14.7

款按付款计划表申请付款的方式。 

14.7  按付款计划表申请付款 

14.7.1  按付款计划表申请付款 

按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条

款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、

采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约

定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。 

每期付款申请报告中的款项包括： 

（1）按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额； 

（2）按 13.7 款合同价款调整约定的增减款项； 

（3）按 14.3 款预付款约定的，支付及扣减的款项； 

（4）按 14.5 款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项； 

（5）根据 16.2 款索赔结果增减的款项； 

（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。 

14.7.2  发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划

表约定的关键路径的目标任务落后 30 日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金

额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调

整后的付款计划表为依据。 

14.7.3  如双方约定了按 14.7 款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按 14.6款

按月工程进度付款申请的方式。  

14.8  付款条件与时间安排 

14.8.1  付款条件 

双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条

件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。 

14.8.2  预付款的支付 

工程预付款的支付依据 14.3.2 款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及

时向承包人退还付款保函。 

14.8.3  工程进度款 

（1）按月工程进度申请与付款。依据 14.6.1 款按月工程进度申请付款和付款时，发包

人应在收到承包人按 14.6.1 款提交的每月付款申请报告之日起的 25 日内审查并支付。 

（2）按付款计划表申请与付款。依据 14.7.1 款按付款计划表申请付款和付款时，发包

人应在收到承包人按 14.7.1 款提交的每期付款申请报告之日起的 25 日内审查并支付。 

14.9  付款时间延误 

14.9.1  因发包人的原因未能按 14.8.3 款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从

发包人收到付款申请报告后的第 26 日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包

人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。 

14.9.2  发包人延误付款 15 日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人
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收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照 4.6.1 款

发包人的暂停的约定执行。 

双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额

和利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工

程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。 

14.9.3  发包人的延误付款达 60 日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据

18.2 款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索

赔。 

14.10  税务与关税 

14.10.1  发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工

程物资相关的各项纳税义务。 

14.10.2  合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免

时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。 

14.11  索赔款项的支付 

14.11.1  经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，

发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。

当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。

承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履

约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限

支付。 

14.11.2  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，

承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当

期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付

保函（如有）中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。 

14.12  竣工结算 

14.12.1  提交竣工结算资料 

承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的

30 日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和

份数，在专用条款中约定。 

14.12.2  最终竣工结算资料 

发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的 30 日内，进行审

查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由

承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。 

14.12.3  结清竣工结算的款项 

发包人应在收到承包人按 14.12.2 款的约定提交的最终竣工结算资料的 30 日内，结清竣

工结算的款项。竣工款结清后 5 日内，发包人应将承包人按 14.2.1 款约定提交的履约保函返

还给承包人；承包人应将发包人按 14.2.2 款约定提交的支付保函返还给发包人。 

14.12.4  未能答复竣工结算报告 

发包人在接到承包人根据 14.12.1 款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的
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30 日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣

工结算资料。发包人应根据 14.12.3 款的约定，结清竣工结算的款项。 

14.12.5  发包人未能结清竣工结算的款项 

（1）发包人未能按 14.12.3 款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承

包人有权从发包人根据 14.2.2 款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。 

合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣

工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第 31 日起，支付拖欠的竣工结算款项

的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。 

（2）根据 14.12.4 款的约定，发包人未能在约定的 30 日内对竣工结算资料提出修改意

见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第 31日

起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。 

发包人在承包人提交最终竣工结算资料的 90 日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可

依据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。 

14.12.6  未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料 

工程竣工验收报告经发包人认可后的 30 日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及

完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要

求承包人交付工程时，承包人应进行交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维

护和保养的费用和责任，不包括根据第 9 条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工

程和工程的任何部分。 

14.12.7  承包人未能支付竣工结算的款项 

（1）承包人未能按 14.12.3 款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，

发包人有权从承包人根据 14.2.1 款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。 

履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的 31 日起，支付

拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在

最终竣工结算资料提交后的 90 日内仍未支付时，发包人有权根据第 16.3 款争议和裁决的约

定解决。 

（2）合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第 31 日起，支付

拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人

在最终竣工结算资料提交后的 90 日内仍未支付时，发包人有权根据第 16.3 款争议和裁决的

约定解决。 

14.12.8  竣工结算的争议 

如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的 30 日内，双方对工程

竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣

工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约

定。对审核结果仍有争议时，依据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。 

第 15 条  保险 

15.1  承包人的投保 

15.1.1  按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费

用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效

的时间等在专用条款中约定。 
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（1）适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶

段的需要按期投保； 

（2）在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据 13条

变更和合同价格调整的约定调整合同价格。 

15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。

承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。 

15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、

购置、重建和赔偿。 

15.1.4  承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单

据复印件和保险单生效的证明。 

承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应

保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。 

15.2  一切险和第三方责任险 

对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在

投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的

被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。 

15.3  保险的其它规定 

15.3.1  由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保

险费用已包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。 

15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损

失、损害的扩大。 

15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。 

第 16 条  违约、索赔和争议 

16.1  违约责任 

16.1.1  发包人的违约责任 

当发生下列情况时： 

（1）发包人未能履行 5.1.2 款、5.2.1 款第（1）、（2）项的约定，未能按时提供真实、

准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料； 

（2）发包人未能按 13 条的约定调整合同价格，未能按 14 条有关预付款、工程进度款、

竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项； 

（3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。 

发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造

成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定

的应由发包人继续履行的其它责任和义务。 

16.1.2  承包人的违约责任 

当发生下列情况时： 

（1）承包人未能履行第 6.2 款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5 款施工质量与

检验的约定，未能修复缺陷；  
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（2） 承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导

致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益； 

（3） 承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分

包给他人；  

（4） 承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。 

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约

责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。 

16.2  索  赔 

16.2.1  发包人的索赔 

发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合

同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按

合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵

循如下程序进行： 

（1）发包人应在索赔事件发生后的 30 日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件

发生后的 30 日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外； 

（2）发包人应在发出索赔通知后的 30 日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的

正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料； 

（3）承包人应在收到发包人送交的索赔资料后 30 日内与发包人协商解决，或给予答复，

或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据； 

（4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后 30 日内未与发包人协商、未予答复、或未

向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。 

（5） 当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延

续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的 30 日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告

和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。 

16.2.2  承包人的索赔 

承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的

约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延

长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发

包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行： 

（1）承包人应在索赔事件发生后 30 日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生

后的 30 日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外， 

（2）承包人应在发出索赔事件通知后的 30 日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事

件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告； 

（3）发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后 30 日内与承包人协商解决，

或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据； 

（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的 30 日内未与承包

人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。 

（5） 当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延

续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的 30 日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和

最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。 
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16.3  争议和裁决 

16.3.1  争议的解决程序 

根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协

商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面

通知发出之日起的 30 日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程

所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起 30 日内，双方仍存

争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事

顷。 

16.3.2  争议不应影响履约 

发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情

况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施， 

（1） 当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施； 

（2） 仲裁机构或法院责令停止实施。 

16.3.3  停止实施的工程保护 

根据 16.3.2 款约定，停止实施的工程或部分工程，当事人按合同约定的职责、责任和义

务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。 

第 17 条  不可抗力 

17.1  不可抗力发生时的义务 

17.1.1  通知义务 

觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现

场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损

失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。 

17.1.2  通报义务 

工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的 48 小时内，承包人（如为工程现场

的照管方）须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发

包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。 

17.2  不可抗力的后果 

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处

理： 

（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担； 

（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理； 

（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担； 

（4）承包人的停工损失，由承包人承担；  

（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，

由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失； 

（6）发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的 20 日内、或双方根据具体情况

约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人

确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。 
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第 18 条  合同解除 

18.1  由发包人解除合同 

18.1.1  通知改正 

承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正

并补救其违约行为。 

18.1.2  由发包人解除合同 

发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应

在发出解除合同通知 15 日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任

何其它权利。 

（1）承包人未能遵守 14.2.1 款履约保函的约定； 

（2）承包人未能执行 18.1.1 款通知改正的约定； 

（3）承包人未能遵守 3.8.1 款至 3.8.4 款的有关分包和转包的约定； 

（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，

承包人无作为； 

（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达 30 日以上； 

（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知

其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同； 

（7）根据 8.6.2 款第（4）项（或）和 10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过

的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能； 

（8）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清

算程序。 

发包人不能为另行安排其它承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人

违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。 

18.1.3  解除合同通知后停止和进行的工作 

承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同 30 日内或双方约定的时间内，

完成以下工作： 

（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通

知解除的工作； 

（2）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件

移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资

料的备份； 

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥善做

好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养； 

（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操

作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等； 

（5）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资（含

在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担

解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有

合同关系的分包人的关系； 

（6）经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正
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在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久

性工程及工程物资，以及相关工作； 

（7）承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作； 

（8）在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、

措施材料撤离现场和（或）拆除，除非得到发包人同意。 

18.1.4  解除日期的结算 

根据 18.1.2 款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立

即与承包人商定已发生的合同款项，包括 14.3 款的预付款、14.4 款的工程进度款、13.7 款

的合同价格调整的款项、14.5 款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2.款的索赔款项、本合同

补充协议的款项，及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日

期的结算资料。 

18.1.5  解除合同后的结算 

（1）双方应根据 18.1.4 款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。

此后，发包人应将承包人根据 14.2.1 款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包

人根据 14.2.2 款约定提交的支付保函返还给发包人。 

（2）如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据 14.3.3 预付款抵扣的约定

扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。 

（3）发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从 14.2.1 款约定的承包人提交

的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。 

（4）发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时；或合同未能约定提交履约保函

和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机

具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。 

18.1.6  承包人的撤离 

（1）全部合同解除的撤离。承包人有权按 18.1.5 款第（4）项的约定，承将未被因抵偿

扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提

供必要条件。 

（2） 部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机

具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括根据 18.1.5 款第（4）项约定被抵偿的机

具等）。发包人为此提供必要条件。 

18.1.7  解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继

续完成工程。发包人有权与其它承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程

编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据 18.1.5 款第（4）项约定扣留抵偿的设施、

机具和设备。 

18.2  由承包人解除合同 

18.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合

同，但在发出解除合同通知 15 日前告知发包人： 

（1）发包人延误付款达 60 日以上，或根据 4.6.4 款承包人要求复工，但发包人在 180日

内仍未通知复工的； 

（2）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止 30 日以上； 

（3）发包人未能按 14.2.2 款的约定提交支付保函； 
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（4）出现第 17 条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不

必要； 

（5）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和（或）清

算程序，或发包人无力支付合同款项。 

发包人接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人随

后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并

恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人

承担。 

18.2.2  承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下： 

（1）除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工

作； 

（2）移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资（包括现场保管的、已经订货的、

正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做

好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养； 

（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施

工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文

件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人。 

（4）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用。 

（5）应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，

包括永久性工程及其物资，以及相关工作； 

（6）在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备

份。 

18.2.3 解除合同日期的结算资料 

根据 18.2.1 款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的工程款

项，包括：14.3 款预付款、14.4 款工程进度款、13.7 款合同价格调整的款项、14.5 款保修

金暂扣与支付的款项、16.2 款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的

增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现

18.2.1 款第（4）项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经双方协商一致的合同款项，

作为解除日期的结算依据。 

18.2.4 解除合同后的结算 

（1）双方应根据 18.2.3 款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付

款项的余额。此后，承包人应将发包人根据 14.2.2 款约定提交的支付保函返还给发包人，发

包人将承包人根据 14.2.1 款约定提交的履约保函返还给承包人。 

（2）如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据 14.3.3 款预付款抵

扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。 

（3）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从 14.2.2 款约定

的发包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。 

（4）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按

14.2.2 款提交支付保函时，发包人应根据 18.2.3 款的约定，经协商一致的解除合同日期结算

资料后的第 1 日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。发包人在

此后的 60 日内仍未支付，承包人有权根据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。 
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（5）如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据 18.1.5 款

约定的解除合同后的结算中的第（2）项至第（4）项进行结算。 

18.2.5  承包人的撤离。在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、

机具、设备和设施，全部撤离现场。 

18.3  合同解除后的事项 

18.3.1  付款约定仍然有效 

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至

解除合同的结算工作结清。 

18.3.2  解除合同的争议 

合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好

协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据 16.3 款争议和裁决的约定解决。 

第 19 条  合同生效与终止 

19.1  合同生效。 

在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。 

19.2  合同份数 

合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。 

19.3  后合同义务 

合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。 

第 20 条 补充条款 

双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。 

 

 

 

第三部分 专用条款 

第 1 条  一般规定 

1.1  定义与解释 

1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：     /                 

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：    /                  

1.3  语言文字 

本合同除使用汉语外，还使用   /    语言。 

1.4  适用法律 

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：  按颁布的最新版执行。     

1.5  标准、规范 

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称）：    按颁布的最新版执行。          

1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：     /              
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1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：               /                    

发包人的技术要求及提交时间：  设计和施工的技术要求详见招标文件中相关内容。                               

承包人提交实施方法的时间：    按国家及上海市相关规定提交                                  

1.6  保密事项 

1.6  保密事项 

1、在双方合作期间，承包人对所获知的发包人未向社会公开的所有信息资料、技术情况

和信息均属发包人的秘密，未经发包人书面同意，承包人不得泄露给第三方，否则应承担并赔

偿给发包人造成的一切损失。 

2、本合同终止后，承包人在本合同项上的保密义务并不随之终止，承包人仍须遵守本合

同的保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到发包人书面同意解除其此项义务，或事实上不

会因违反本合同的保密条款而给发包人造成任何形式的损害为止。承包人如发现有泄密事件，

应尽快通知发包人，并协助发包人做好调查和处理工作，以减少损失。 

3、承包人在经发包人另行书面许可后将本合同项下的某项设计服务分包给其他设计公司

的，承包人应在与分包公司签署的分包合同中，要求该分包公司履行本合同中载明的上述各

项设计保险、知识产权及保密条款的相关约定，并承担连带责任。 

1.7 知识产权 

1、承包人应保证其在本合同履行中所形成的设计成果不侵犯任何他方的知识产权，或成

果中采用/引用他人的包括但不限于文字、图案、图片、音频、视频资料已经得到相关权利人

的合法授权。如发包人获得的成果或需要使用的成果包括任何承包人已有作品或承包人从第

三方获得许可的作品，承包人应授权发包人获取不可撤销、非独占、全球性的免费使用上述作

品的权利。承包人应保证发包人不因采用承包人的设计成果而引起的在所有权和知识产权等

方面发生针对发包人的任何第三方索赔。否则，发包人有权随时解除本合同且不承担任何责

任，并有权要求承包人承担本合同设计服务费 5% 的违约金。若给发包人和/或第三方造成损

失的，承包人应给予全额赔偿。 

2、无论在本合同履行期内还是在合同履行完毕后，承包人都应对自己（或其雇员）对任

何人的涉及本项目著作权等知识产权的侵犯负全部责任，并负责出面处理和解决。因承包人

侵犯第三者的所有权和知识产权等方面而引起的任何责任，应由承包人承担并赔偿，由此给

发包人和/或第三方造成的直接及间接损失承担赔偿责任。 

3、承包人在合同履行中使用的发包人提供的全部资料以及承包人在设计服务中形成的设

计成果的所有权和知识产权归属发包人。未征得发包人书面同意，承包人、承包人雇员、承包

人的分包者及承包人的关联人员不得发表、引用或向第三者提供或泄露与建设工程、设计服

务、合同、发包人的业务活动有关的资料或信息以及双方为履行合同而形成的设计成果和意

见；亦不得对上述资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的用途。如

发生以上情况，承包人承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 

4、承包人完成的本工程的设计成果（包括承包人分包的第三方所完成的设计成果）的版

权/著作权及其他任何知识产权均归属发包人单独拥有，发包人可自由使用而无须征得承包人

或第三方同意。同时，为使本工程得以实施，发包人可对承包人提供的设计方案进行修改而无

须征得承包人或第三方同意。 

5、承包人可在自己宣传用的印刷品或其他商业出版物上转载设计文件，公布有关项目的
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报告。报告内的照片、图纸及内容须经发包人书面同意；一经发包人书面同意后，相同内容的

发表无须再经发包人书面同意。 

第2条 发包人 

2.2  发包人代表 

发包人代表的姓名：                        ；  

发包人代表的职务：                        ； 

发包人代表的职责：  代表发包人行使合同约定的权利，履行合同约定的职责                                              

2.3  监理人 

2.3.1  监理单位名称：                                              

工程总监理姓名：                                                  

监理的范围：     详见监理合同                                      

监理的内容：    详见监理合同                                      

监理的权限：    详见监理合同                                           

2.4  安全保证 

2.4.1  除专用条款另有约定外，承包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有

设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常

秩序，并承担相关费用。 

2.5  保安责任 

2.5.1  现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的

约定。 

□ 发包人负责保安的归口管理 

■ 委托承包人负责保安管理  

2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定： 参照复

旦大学校内管理制度。  

第 3 条  承包人 

3.1  承包人的一般义务和权利 

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间

和份数：  验收证书签发后 90 天内，提供书面和电子版竣工图、竣工资料共 4 套。                                                  

3.2  项目经理 

3.2.1  项目经理姓名：                                                  

项目经理职责：经授权并代表承包人负责履行本合同。  

项目经理权限：负责施工承包合同的执行与监督；负责项目部工作包括施工准备阶段、施

工阶段、保修阶段的施工管理工作；负责提出施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证系

统和安全保证体系工作；主持对工程建设有关协作单位的协调工作，协调召开施工方工程例

会和专题协调会等。                  

    因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定： 项目经理不得同时担任
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其他项目的项目经理，承包人不得擅自更改项目经理，如需更改项目经理，需书面提出申请并

经发包人同意。项目负责人的接替人员的资格、资历、业务水平和能力均不得低于被替换人

员，接替人员应在发包人书面同意后的次日到岗工作。                           

3.8  分包 

约定的分包工作事项：  承包人不得向他人转包，也不得将本工程肢解后分包。承包人

应按照合同约定或者经发包人同意,可以将本工程的部分非主体、非关键性工作分包给具备相

应资质的分包单位。 

第 4 条  进度计划、延误和暂停 

4.1  项目进度计划 

4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则： 承包人书面上报，工

程监理、发包人审核确认。   

承包人提交项目进度计划的份数和时间：   开工前 14 天提交，4 份                

4.3  采购进度计划 

4.3.1  采购进度计划提交的份数和日期：   承包人在开工前 14 天提交，4 份          

4.3.2  采购开始日期：   根据承包人提交的经发包人确认的采购计划进行。                                                 

4.4   施工进度计划 

4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述） 

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：    开工前提交，4 份      

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间： 开工前提交，4 份   

4.5  误期赔偿 

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 

万分之二。 

第 5 条  技术与设计 

5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型 

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案 

根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。 

□ 按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明： 

                                                                           

■按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明： 

 按照行业标准和规范，并符合发包人提出的技术标准                                                               

5.2  设计 

5.2.4  操作维修手册 

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：  随设备移交                 

5.2.5  设计文件的份数和提交时间 
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规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：详见设计任务书           

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：详见设计任务书           

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：详见设计任务书           

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：详见设计任务书         

5.3  设计阶段审查  

5.3.1   设计审查阶段及审查会议时间 

本工程的设计阶段（名称）：    详见设计任务书                                

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：    详见设计任务书                     

第 6 条  工程物资 

6.2  检验 

6.2.1  工程检验与报告 

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：   按国家及上海市相关验收规定提交       

第 7 条  施工 

7.1  发包人的义务 

7.1.3  进场条件和进场日期 

承包人的进场条件：    满足基本施工条件                                      

承包人的进场日期：    以发包人指令为准                                            

7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设 

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价： 施工过程中的水电等费用由承包人办

理相关手续，费用包含在合同价中。                                                

7.1.10  由发包人履行的其它义务：     /                                       

7.2  承包人的义务 

7.2.2  施工组织设计 

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：  开工前 14 天，4 份   

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：  开

工前 14 天，4 份   

7.2.3  提交临时占地资料 

提交临时占地资料的时间：    开工前 14 天                   

7.2.4  提供临时用水电等资料 

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：  开工前 14 天提供         

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：   发包人按现场条件提供，承包人承

担相关费用，包含在合同价中                                                    

7.2.12  清理现场的费用：  承包人承担垃圾清运费用，包含在合同价中                            

7.2.13  由承包人履行的其它义务：  各类检测费用                                      

7.4 人力和机具资源 

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 进场后提供          
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人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：进场后提供                        

7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：进场后提供            

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：进场后提供                        

7.5  质量与检验 

7.5.2 质检部位与参检方 

三方参检的部位、标准及表格形式：  按国家及上海市规定执行                      

两方参检的部位、标准及表格形式：  按国家及上海市规定执行                    

第三方检查的部位、标准及表格形式：  按国家及上海市规定执行                  

承包人自检的部位、标准及表格形式：  按国家及上海市规定执行                  

7.6  隐蔽工程和中间验收 

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。 

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约

定：  按国家及上海市规定执行                                                 

7.8  职业健康、安全、环境保护 

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理 

（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 

   开工前 14 天提供                                                         

8.1  竣工试验的义务 

8.1.1  承包人的一般义务 

（4） 竣工试验方案 

提交竣工验收方案的份数和时间： 达到竣工试验条件 20 日前提供，4 份   

第 11 条 质量保修责任 

11.1  缺陷责任保修金 

11.2.1  缺陷责任保修金金额 

缺陷责任保修金金额为审定价的     3％    。 

11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣 

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，发包人不支

付保修金利息。整体工程质量缺陷保修期 2 年到期后，承包人提出申请，经发包人认可后 14

天内支付审定价的 3%。如在质量保修期内发生发包人代为支付保修费用的情况，则在保修金

支付时扣除相应发包人代为支付保修费用。 

第 12 条  工程竣工验收 

12.1  竣工资料及竣工验收报告 

12.1.1 竣工资料和竣工验收报告 

竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 竣工验收通过后 10 日内提供，4 份        

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：  经上海市城建档案馆确认的竣工资料和竣工
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图，4 份  

12.2  竣工验收 

12.2.1  组织竣工验收 

发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据 12.1.2 款的约定被确认后的 30

日内，组织竣工验收。 

第 13 条  变更和合同价格调整 

13.1 本合同为固定总价包干合同，除以下特殊情况外，承包人不得以任何原因（其中包

含并不限于设计原因、施工管理原因、政府协调及手续办理原因、以及其余所有相关原因等），

提出任何形式的变更申请： 

（1）发包人保留功能性调整变更的权利。由发包人提出的功能性变更要求，并经发包人

正式书面确认认可的变更； 

（2）发包人保留包干价范围内的内容删减权利。由发包人提出的工作范围的调整，并经

发包人正式书面确认认可由于此工作范围调整而导致的变更； 

（3）除以上所述的两条特殊情况外，其余均不得作为变更依据。当发生上述变更时，承

包人应及时上报变更预算，由发包人审核确认。 

13.2 除国家强制性法律、规范变化及发包人提出变更并下达变更指令外，合同价格不因

变更进行调整。 

第 14 条  合同总价和付款  

14.1  合同总价和付款 

14.1.2 付款 

（2）承包人指定的开户银行及银行账户： 

 

建安工程费支付至承包人指定的开户银行及银行账户： 

开户名称：                                      

开户银行：                                      

帐    号：                                      

 

设计费支付至承包人指定的开户银行及银行账户： 

开户名称：                                     

开户银行：                                     

帐    号：                                     

 

14.2  担保 

14.2.1 履约保函 

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。 

■  承包人不提交履约保函。 

  承包人提交履约保函的格式、金额和时间：         /        
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14.2.2 支付保函 

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。 

    ■ 发包人不提交支付保函。 

发包人提交支付保函的格式、金额和时间：       /         

14.2.3 预付款保函 

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。 

    ■ 承包人不提交预付款保函。 

□承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：        /         

14.3  预付款 

14.3.1  预付款金额 

预付款的金额为：合同价款的 30%  （包含设计、建安、及各项措施费占 30%），支付时

间为合同签订后 30 日历天内。                                

14.3.2 预付款抵扣 

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：  /                          

14.4  工程进度款 

14.4.1 工程进度款 

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间： 

（1）设计费 

1）施工图设计完成之日起 14 天内，发包人按合同价款中设计费用支付至 75%。 

2）项目竣工验收完成后 30 天内，支付至 100%。 

（2）建安工程费 

1）工程开工后 14 天内，发包人支付合同价款中建安工程费的 20%； 

2）工程竣工验收合格后 30 天，工程款项支付至合同价款中建安工程费的 80%； 

3）投控单位审核完成后，工程款项支付至审核价的 90%; 

4）工程审计结束后，工程款项支付至工程竣工结算总价的 97%。 

5）保留工程竣工结算总价的 3%作为保修金（质量保证期按国家规定执行）。保修期满

二年后 14 天内，余款付清（无息）。 

（3）以上支付时间为：收到发票后的 10 日历天内。 

14.4.2 其它进度款 

其它进度款：       无                                              

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付 

14.5.2  缺陷责任保修金的支付 

缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：           /                        
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14.6  按月工程进度申请付款 

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：   /       

14.12  竣工结算 

14.12.1  提交竣工结算资料 

竣工结算资料的格式、内容和份数：   按国家发布的现行建设工程价款结算文件执行。        

合同价格调整及工程预（结）算的计价原则如下： 

（1）设计费：按中标价闭口包干。 

（2）建安工程费结算原则： 

 投标报价中费用采用固定总价合同形式。 

 暂列金额按照发生与否进行结算，未发生予以扣除。 

 除根据合同专用条款约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不做

调整。 

 设计文件中未施工内容及承包人降低标准部分，结算时予以扣除。 

 措施项目报价结算时不作调整。 

 因国家强制性法律、规范变化及发包人的功能性变更及工程范围调整并下达变更指

令，从而导致实际工程状况与招标文件所描述的主要项目特征和工作内容发生变化，则

在结算阶段可调整中标综合单价，调整原则为： 

① 工程量按变更指令单内容及经确认的施工图计取； 

② 结算综合单价按下列规定计取： 

a、报价清单中有相同、合适相似子项的，按相同、合适相似子目的投标单价结算； 

b、无合适相似子项的工程即清单外项目，按如下原则结算： 

 人工、材料、机械的消耗量参照《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH01-31-2016）》、

《上海市安装工程预算定额（SH02-31-2016）》、《上海市城镇给排水工程预算定额》

（SHA8-31-2016）等施工期间上海市现行定额确定。 

 人工单价、材料单价、机械台班单价，在中标单位的投标报价中有相关报价的，按

其相关报价计取，无相关报价的，参照“信息价”及市场合理价格确定； 

本工程项目发包人已委托造价咨询单位承担全过程造价控制及竣工结算审价服务。承包

人编制的结算造价与审核后造价相差5%以上的，承包人将承担核减额超过5%以上的审价费用，

并由发包人代扣代付。项目核减、核增 5%以上部分分别按差额定率累进收费，计算标准如下：  

建筑类：100 万元以下（含 100 万元）按 6.3%，100 至 500 万元 （含 500 万元）按 5.7%，

500 至 1000 万元（含 1000 万元）按 5.1%，1000 至 3000万元 （含 3000 万元）按 4.0%，
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3000 至 5000 万元 （含 5000 万元）按 3.8%，5000 至 10000 万元 （含 10000 万元）按

3.6%，10000 万元以上按 3.2%。 

安装装饰类：100 万元以下（含 100 万元）按 7.3%，100 至 500 万元 （含 500 万元）

按 6.7%，500 至 1000 万元（含 1000 万元）按 6.1%，1000至 3000万元 （含 3000 万

元）按 5.0%，3000 至 5000 万元 （含 5000 万元）按 4.5%，5000 至 10000 万元 （含

10000 万元）按 3.7%，10000 万元以上按 3.2%。 

第 15 条  保险 

15.1  承包人的投保 

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限

和持续有效的时间： 除发包人投保保险外的其他保险（包括外来从业人员综合保险等）由承

包人按本市有关规定自行购买                       

15.2  一切险和第三方责任 

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：   工程及竣工试验一切险,由承包人投

保，费用由承包人承担。 

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人投保，费用承包人承担       

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：   工程及竣工试验一切险,

由承包人投保，费用由承包人承担。           

第 16 条  违约、索赔和裁决 

16.3  争议和裁决 

16.3.1  争议的解决程序 

在争议提交调解之日起 30 日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，可

向   上海市杨浦区    人民法院提起诉讼，作为双方解决争议事项的方式。 

第 19 条  合同生效与合同终止 

19.2  合同份数 

本合同正本一式：       份，合同副本一式：        份。合同各方应持的正本份数： 

壹 份，副本份数：       份。 

第 20 条  补充条款 

20.1 另需提交资料：施工图纸要求提供盖章蓝图 8 份，同时提供电子文件（光盘）2 份

（含所有设计成果）。 

20.2 承包人为联合体的，联合体各成员单位按照联合体协议约定的职责分工共同承担工

程承包工作，承担连带责任。 

20.3 按照国家及地方的相关设计规范要求，对需提交的方案扩初设计（含初步设计深
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化）、优化施工图设计，优化设计需满足以下原则： 

1）需满足且不得更改《建筑工程设计文件编制深度规定》，满足且不得更改设计任务书所

限定和列明的所有要求，参数，规定等； 

2）承包人提交的设计方案和完整最终版施工图，需确保通过审图机构的审查，需确保满足

质监、安监及政府监管机构的要求，确保满足设计任务书的使用功能与效果要求，否则，发

包人有权根据损害和影响程度要求承包人承担赔偿责任或单方面解除合同。 

20.4 承包人在合同履行期间应满足招标文件、设计任务书、主要材料需求品牌表等所列

明的所有要求，发包人有权按招标文件、主要材料需求品牌表中列明的相关材料和设备更换

品牌，且发包人不调整由此产生的费用。 

20.5 有关措施项目清单以及有关政府规费、配套费、以及报建费等，除按照招标文件要

求的《安全文明措施项目清单》之外，承包人合同总价中还包含且不限于合同附件 1、附件

2 所列内容,如发生费用，由承包人承担。 

 

 

 

  



 101 

附件 1：           

措施项目清单内容 

  

序号 项目名称 

1 夜间施工 

2 非夜间施工照明 

3 二次搬运 

4 冬雨季施工 

5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 

6 已完工程及设备保护 

7 材料检测费 

8 竣工资料编制费 

9 环境检测 

10 防火封堵 

11 设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施 

12 现场施工围栏 

13 内部施工照明 

14 办理各项施工及验收手续所发生的相关费用 

15 各专业深化设计费用 

16 场内水电布线，水电源头及设备的保护 

17 
拆除工程包含不限于所有地下管道、窨井等构筑物等一切采购人需拆除的工

程 

18 

施工范围内原有建筑垃圾清运及处置（工程施工后期需要将所有设施等负责

拆除,配合专业配套公司的施工。包括但不限于：建筑物内原有的一切垃圾、

本工程拆除工程造成的所有垃圾及相应的二次搬运、运输等费用） 

19 赶工措施费 

20 工程竣工验收的配合、备案等工作 

21 噪声扬尘在线监测费用 

22 大型机械进出场及安拆（包括但不限于起重机械、塔吊等） 

23 工程完工后全面清洁费 

24 石材、墙地砖磨边切割、倒角、开槽、拼花、开孔及不锈钢折边费用 



 102 

25 石材表面处理费用 

26 现场移动脚手架费用（高度不超过 3.6m） 

27 施工样板、视觉样板（按图纸分类报价） 

28 实施建筑工人实名制管理所需费用 

29 备件及维修更换费用 

30 工程范围内的收口以及与非装修界面交界处的收口工作 

31 设备吊装、拆除并复原 

32 
响应供应商进场后需整理并确认原有建筑和本次工程的施工界面表，相关费

用包含在本次报价中 

33 
响应供应商应充分考虑各专业设计图纸深化内容，在措施费中单列报价，并

包干使用 

34 
现场踏勘，需充分考虑，对原有建筑的缺陷修复，包含不限于:墙体粉刷开裂

等 

35 建筑周边范围的雨污水管线疏通排查测试 

36 响应供应商认为的其他为满足本项目施工而产生的费用 
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附件 2： 

政府相关配套及报建费用清单 

      

No 项目 费用承担方 备注 

  承包人 发包人  

1 总承包投标交易费 √ ×  

2 主体检测费 × √  

3 材料检测费 √ ×  

4 安全文明施工措施费 √ ×  

5 安全评审 √ ×  

6 竣工图整理费 √ ×  

7 竣工图测绘 √ ×  

8 档案编制及保存费 √ ×  

9 施工合同审查费 √ ×  

10 合同备案费 √ ×  

11 施工许可证费 √ ×  

12 环保评审 √ ×  

13 
市政供水接入的掘路、道路

安全标识、管线等配套费 
√ ×  

14 建筑施工排水许可费 √ ×  

以上未列明的可能潜在发生的政府相关配套费及报建费需由承包人自行考虑 

 

 

  



 104 

附件 3： 

 

工程建设项目廉政责任书 

发包人：    复旦大学       

承包人：                   

                           

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各

种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程

建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。  

第一条 双方的责任 

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动

等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。  

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定

者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集团和对方利益，不得违反工程建设管理、施

工安装的规章制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重

的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 

第二条 发包人的责任 

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵

守一下规定： 

（一）不准向承包人和相关单位索要或接收回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、

感谢费等。 

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女

的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 

（四）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的

设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位

和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。 

第三条 承包人的责任 
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应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工

程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接收或赠送礼金，有价

证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。 

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工

作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、

健身、娱乐等活动。 

第四条 违约责任 

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有

关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责

任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有

关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责

任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同工具有同等法律效力。经双

方签署后立即生效。 

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 

 

 

发  包  人 （公章）：       承  包  人 （公章）：    承  包  人 （公章）： 

 

 

法定代表人  (盖章)：        法定代表人  (盖章)：     法定代表人  (盖章)： 

 

                    

                                年   月   日 
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附件 4： 

安全生产责任协议书 

为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经双方共同协商，同意明

确如下协议： 

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责

任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备

案。 

二、发包人应积极组织和督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达和部署上级

的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。 

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对

承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人应给予表

彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人有权制止教

育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予 500-1000 元的经济处理。 

四、承包人生产、生活区域内发生的任何伤亡事故及承包人人员在其他区域发生的意外

或伤亡事故，均由承包人承担全部责任。凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派

员参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其

安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以

按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，最低为 1000 元，最高至 10 万元人民币(从承包

人工程款中扣除)，事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由

承包人承担。 

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中

华人民共和国建设部建标(99)79 号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编

号 JGJ59-----99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保施工期间无重大伤

亡事故，无重大设备、管线、交通、火灾事故，若发生一起将处以 10 万元经济处罚。 

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件

编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人

员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。 

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，

并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度
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(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管

理工作。 

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明

确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；

做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊

作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。

严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生

产安全。 

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常

安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。 

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；

对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济

处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权

检举揭发，要求处理。 

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救

受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门

汇报，不得迟报瞒报。同时按政府有关部门或保险人的要求处理，事故损失及处理事故所发生

的费用由事故责任方承担。若因承包人原因导致安全事故发生，致使发包人受到第三方索偿

的，发包人有权向承包人追偿所有损失。 

十二、本协议中未涉及的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。如遇与国家和本市

的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。 

十三、本协议作为双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等

法律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

发  包  人 （公章）：       承  包  人 （公章）：    承  包  人 （公章）： 

 

 

法定代表人  (盖章)：        法定代表人  (盖章)：     法定代表人  (盖章)： 

 

                    

                                年   月   日 
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附件 5： 

文明施工责任协议书 

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂

行规定》，认真做好地铁工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在

文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。   

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相

一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务

的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。 

二、双方要认真贯彻“招标单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。

现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调

工作，共创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核和开展

选评工作，创造活动的实施由承包人负责。接受地方政府的监督。 

三、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如

下有关要求： 

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。 

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和

线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。 

3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。

在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行

人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。 

4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥

浆水未经沉淀直接排入下水道。 

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不

得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的监护。 

6、施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施

工对本市环境和绿化的污染，严格控制噪音。 

四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。

做到“五小”设施齐全，符合规范要求。 

五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对

承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改。凡承包人整改不力，逾期不改的，发包人有权
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以承包人责任违约，可给予一次性的经济处理(1000～5000 元人民币)，并采取强化整改措施，

整改所发生的费用及处理款从工程款中直接扣除，最高上限为 10 万元。 

六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以

及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。所有安全及文明工作要经得起社会各

界的监督、检查，承包人如因安全、文明工作不到位，出现安全事故或不文明施工问题，在社

会上造成恶劣影响，则每发生一次，承包人应按照合同总金额的 0.5％向发包人支付违约金，

且发包人有权从承包人的应付款中直接扣除。如违约金不足弥补发包人损失的，承包人还应

负责赔偿。同时，发包人有权终止本合同，并保留诉诸法律之权利。 

七、本协议作为双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同

等法律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

 

 

发  包  人 （公章）：       承  包  人 （公章）：    承  包  人 （公章）： 

 

 

法定代表人  (盖章)：        法定代表人  (盖章)：     法定代表人  (盖章)： 

 

                    

                                年   月   日 
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附件 6： 

治安、防火责任协议书 

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工场的治安稳定和防火安全，现根据

《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方

面的权利和义务：     

一、发包人的权利和义务     

1．发包人在与承包人签约工程合同时应同时签约《施工现场治安防火工作管理规范》，

明确要求、落实责任、加强指导。 

2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承

包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调

工作。 

3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生

的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给相

应的经济处理(500～1000 元人民币／次)。 

4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指： 

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚

未造成后果的。 

(2)未按《施工现场动用明火管理规定》进行动火作业尚未造成后果的。 

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及

集体宿舍内违章男女混居的。 

(4)违反《施工现场用电安全管理规定》(后附)用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、

电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域

内违章吸烟的。 

5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部

门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使

评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行 2000-50000 元人民币的一次性责

任违约经济处理。 

6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人认可。处

理款从承包人工程款中直接扣除。 
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7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协

商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承

包人不得推委。 

二、承包人的权利和义务 

1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专(兼)职保卫消

防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。 

2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，

认真落实发包人的相关管理要求，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，

确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。 

3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受上海市管

辖区域公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的“创建治安

合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，

应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。 

4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同

时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失，由承

包人承担。 

5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复

议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权

向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。 

三、其他 

1．本协议中未涉及到的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本

市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。 

2．本协议作为工程合同的附件：在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法

律效力。工程合同期满，本协议终止。 

 

发  包  人 （公章）：       承  包  人 （公章）：    承  包  人 （公章）： 

 

法定代表人  (盖章)：        法定代表人  (盖章)：     法定代表人  (盖章)： 

 

                    

                                年   月   日 
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附件 7： 

房屋建筑工程质量保修书 

 

发包人：     复旦大学       

承包人：                    

                        

为保证                                    (工程名称)在合理使用期限内正常使

用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定

及双方约定承担工程质量保修责任。 

一， 工程质量保修范围和内容 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、

房间和外墙面的防渗漏，以及电气管线，给排水管道、供热、供冷系统工程、设备安装和装修

工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：承包人施工范围内的各项内容。 

    二，质量保修期 

    双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 

 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，按不少于 50

年计； 

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年； 

3. 建筑、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 

4．供热及供冷系统为 2  个采暖期、供冷期； 

5. 总体内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 

6. 其他约定：从法律法规规定。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在本保修书有效期内，法律法规有关工程

保修期有新规定的，适用新的规定。 

三，质量保修责任 

    1，属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 48 小时内派人修理。

承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以另行委托人员修理，保修费用从质量保修金

内扣除。 

    2，发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故

通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 
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3，在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因

承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 

4，对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立

即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级

的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 

5，承包人对维修的质量负责，维修项目完成后要经工程师、发包人代表或发包人授权的

其他人验收签字并签署合格意见方可。 

6、如承包人不及时响应，发包人有权扣除质量保修基金，并指定第三方进行维修。 

    四，质量保修的费用 

本工程约定的工程质量保修金保修金为审定价的 3％。保修费用由造成质量缺陷的责任

方承担，发包人不支付保修金利息。整体工程质量缺陷保修期 2 年到期后，承包人提出申

请，经发包人认可后 28 天内支付审定价的 3%。如在质量保修期内发生发包人代为支付保修

费用的情况，则在保修金支付时扣除相应发包人代为支付保修费用。 

对于主体结构工程与地基基础工程的保修，即便在发包人已向承包人计算全部保修费用

之后，承包人仍应在不低于 50 年的工程合理使用年限内承担保修责任。 

    五，其他 

1．验收通过后，在其他质量缺陷保修期内如发生发包人质量投诉，经证实确属承包人原

因造成，除承包人免费修复外，发包人保留对承包人追溯索赔的权利。承包人未及时修复，发

包人有权委托维修公司进行维修，所涉及的费用由承包人承担，并在工程质保金中扣除。 

2．按合同约定，应由承包人承担的质量维修费用及赔偿费用，若承包人经发包人多次书

面告知（二次以上）后仍拒绝支付的，发包人有权从承包人的工程尾款中按赔偿费用的双倍金

额予以扣除。 

3．双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成

的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 

4．双方约定的其他工程质量保修事项： 从法律法规。 

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工

合同附件，其有效期限至保修期满。 

发包人（公章）：         承包人（公章）：       承包人（公章）： 

 

法定代表人（签章）：     法定代表人（签章）：   法定代表人（签章）： 

                    年   月   日 

附件 8： 
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工程装修设计质量安全承诺书 
致：复旦大学 

我单位设计的装修工程，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产

法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规和规范要

求，为了加强建设工程质量安全生产，促进我单位加强质量安全责任意识，确保质量事故为

零、安全生产事故为零，现郑重承诺如下： 

（一）我单位依法取得装修设计资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程，并承

诺未经贵司书面同意不转包或者违法分包所承揽的设计业务。 

（二）我单位必须按照工程建设强制性标准进行设计，并对设计的质量负责。 

（三）我单位保证装修设计文件符合国家规定的设计深度要求。 

（四）我单位在装修设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、

型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合发包人的要求及国家规定的标准。除有特殊要求

的建筑材料、专用设备等外，我单位不指定生产厂家或供应商。 

（五）我单位将审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明，按规定在施工前

向施工单位和监理单位做好设计交底和参加图纸会审，及时解决施工过程中涉及到的设计问

题，积极参与工程竣工验收，真实客观地签署验收结论。 

（六）我单位应积极参加质量事故调查和处理，按规定提交工程质量检查报告。我单位

必须参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。 

（七）我单位必须按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，设计文件须经过严

格的内部校对、审核。提供的装修设计文件加盖有设计单位出图专用章和执业人员印章，并防

止因设计不合理导致安全事故的发生。我单位必须考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及

施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。采用

新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，我单位必须在设计中提出保障施

工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 

（八）我单位将督促自身人员或车辆在进入施工现场和生活区内，严格遵守相关安全管

理规范和要求，如因我单位人员或车辆违反安全管理规范要求而造成的安全事故，我单位将

承担全部责任。 

（九）我单位在本工程装修设计中未履职履责到位按以下原则处罚：违反《中华人民共

和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安
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全生产管理条例》等相关法律法规规定的，按其规定的上限从严处罚。 

（十）我单位承诺自费足额购买本合同项下与承包人有关的工程装修设计责任保险，并

保证在本合同履行期内该保险持续有效。 

（十一）在房屋使用期间，如因我单位在装修设计过程中的疏忽、过失或不合理行为导

致房屋装修工程出现开裂、倾斜、坍塌等质量问题，从而造成人员伤亡和财产受损等安全事故

发生的，我单位将赔偿贵司及第三方所遭受的全部损失。 

 

 

承包人（公章）：                     承包人（公章）： 

 

法定代表人（签章）：                法定代表人（签章）： 

 

设计负责人（签字）: 

 

 

日期：     年   月   日 
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成 交 通 知 书 样 式 

 

                          ： 

复旦大学                      采购项目（项目编

号：                 ），经评审确定贵司为成交单位，成交金额：

人民币               元（CNY             ）。 

请你单位在成交通知书发出之日起三十日内与采购单位签订合

同。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 采购单位：复旦大学 

采购代理机构：上海中世建设咨询有限公司 

日    期：     年   月   日 
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第五章  方案图纸（另附） 
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第六章  采购人技术标准和要求 
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第一节  技术标准和要求 

1. 项目概况 

本项目位于上海市浦东新区，复旦大学张江校区内。 

本项目是针对复旦大学张江校区，聚焦高校大型排水用户混接整治难点，全面系统开展

雨污混接整治工作，着力解决校园雨污合流及管网错接、混接等突出问题，从源头上实现截 

污控污。在《上海市雨污混接普查和整治工作方案》、《上海市雨污混接普 查和整治技术导

引》等相关文件的指导下，充分调研区域内的污染源特点、分布、排水现状、外水入侵情况和

实施条件，改建完善学校内给水排水设施，进行雨水、污水分流改造，修复排水设施改造，老

旧管网更新等工作，使用水有保障，污水有效收集，雨水顺畅排放。  

项目现状（此处仅做基本描述，具体请自行踏勘）：复旦大学张江校区位于浦东新区张江

高科地块，本项目位于金科路以西、张衡路以南、川杨河以北的二期。该校区范围内现状排水

体制为分流制，经过 CCTV 检测，校区内污水管由于建设年代久远，管道普遍存在破裂、变形、

渗漏等结构性缺陷，造成污水污染地下水，引起周边河道产生黑臭水体。 

 

2.响应文件方案要求 

2.1 工程总承包方案要求 

工程总承包方案需提供包括但不限于如下内容： 

（1）总体实施方案 

（2）分阶段实施要点 

（3）项目管理要点等 

（4）组织机构 

（5）技术管理 

（6）质量管理 

（7）安全管理 

（8）环境管理 

（9）合同管理 

（10）物资设备管理 

（11）总承包管理方案 

（12）总承包管理模式 
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2.2 设计方案要求 

设计说明、图纸内容、成果文件、专业设计要求等 

响应方案深度要求：图纸表述清楚、准确、详细、完整。设计深度参照建设部最新版的

《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求，达到施工图设计深度。 

 

2.3 施工方案要求 

需提供包括但不限于如下内容： 

1）施工方案及技术措施 

2）施工现场总平面布置 

3）质量保证措施和创优计划 

4）施工安全措施计划 

5）文明施工措施计划 

6）施工场地治安保卫管理计划 

7）施工环保措施计划 

8）施工总进度计划及保证措施 

9）拟投入本工程的主要施工设备表 

10）拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 

11）主要材料及劳动力计划表 

12）特殊气候及重大节假日条件下施工方案 

13）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 

14）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 

15)对工程总承包管理的认识以及对专业分包工程（如有)的配合、协调、管理、服务方 

案 

16)与发包人、项目管理单位(如有)、监理(包括财务监理)及设计人的配合 

17)磋商文件中要求响应人响应的其他内容 

18)响应人认为需要补充的其他内容 

 

3 设计要求 

3.1 工程设计范围及内容 

（1）工程设计范围： 

工程设计的范围为上海复旦大学张江校区二期，位于浦东新区张江张衡路以南、金科路

以西地块。 

（2）工程设计内容：  
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工程主要设计内容主要包括：  

1）对校区内（除 3 号楼新建部分外）的污水管进行修复； 

2）针对药学院南侧及周边积水区域，新增雨水口和雨水主管； 

3）配合排水管道开挖，对沟槽进行修复，对现状道路进行恢复和更新； 

4）针对污水排水不畅的问题，提出有效的解决方案； 

5）确保校园内排水自成系统，便于监管。 

3.2 设计依据 

（1）关于印发《开展上海市雨污混接综合整治攻坚战的实施意见》的通知（沪水务【2019】

205 号）2019 年 2 月； 

（2）图纸（详见：附件 1）； 

（3）《复旦大学张江校区排水工程测量技术报告》2023 年 10 月（详见：附件 2）； 

3.3 采用规范 

（1）《室外排水设计标准》GB50014-2021 

（2）《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 

（3）《城镇排水管道设计规程》DG/TJ08-2222-2016 

（4）《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》GB/T19472.2-2017 

（5）《埋地塑料排水管道工程技术标准》DG/TJ08-308-2018 

（6）《城镇排水工程施工质量验收规范》DG/TJ08-2110-2012 

（7）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 

（8）《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T233-2016 

（9）《上海市排水检测井技术规程》DB31SW/Z 016-2021 

（10）《上海市排水检测井图集》DB31 SW/Z 017-2021 

（11）《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 

（12）《城乡排水工程项目》GB55027-2022 

（13）《检查井盖》GB/T23858-2009 

（14）《雨水口标准图》（2024 沪 S203） 

（15）《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012 

（16）《城市道路设计规程》DGJ08-2106-2012 

（17）《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016 年版） 

（18）《路面设计规范》DG/TJ08-2131-2013 

（19）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 

（20）其他相关的国家设计规范和规程。 

3.4 技术标准 

1、排水工程 
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（1）污水设计参数 

根据《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划（2017-2035）》，各指标如下： 

a) 综合生活污水量标准：315 L/p•d； 

b) 地下水渗入量：按旱流污水量的 10%计； 

（2）流量计算 

a) 污水流量计算： 

  
式中：  

Qdr——旱流污水设计流量（L/d） 

Q——城市生活污水平均流量（L/d） 

Qm——设计工业废水量（L/d）（本工程范围内无工业废水量） 

Q 地下——地下水渗入量（L/d）（按旱流污水量的 10%计） 

k——生活污水总变化系数 

    
式中：    

q——人口毛密度（p/ha） 

m——污水量指标（l/p•d） 

F——服务面积（ha） 

（3）管道粗糙系数：塑料管材 n=0.01； 

（4）污水管道按非满流设计，最大设计充满度 0.60； 

（5）污水管道在设计充满度下最小设计流速 v=0.6m/s； 

（6）管顶最小覆土厚度：车行道不小于 0.7m，人行道下 0.6m，庭院及绿化带可酌情减

少，但不宜小于 0.4m。 

2、道路工程 

（1）道路等级：本次设计道路为复旦大学张江校区内部道路，道路等级参照城市支路标

准； 

（2）路面设计荷载：BZZ-100 标准荷载； 

（3）车行道路面平整度：标准差σ值≤2.4mm 或最大间隙值≤5mm 

3.5 设计要求 

1、排水工程 

（1）排水标准：根据最新的雨污水系统规划标准改造本工程排水管道，地块内部排水体

制采用雨、污分流制。 

（2）污水管道翻排新建，校园内现状化粪池经疏通后尽量保留利用。 

（3）积水区域新增雨水口、雨水主管， 

（4）管位设置：尽量减少对校园师生的影响。 

（5）用户支管：存在支管错混接，一并改建或预留。 

（6）管道相碰处理：实施雨污水管改造中，如管道标高与现状管道相碰，雨污水管应予

以改建以避让现状管。污水管道与雨水相碰，雨水管采用下倒虹处理。新建排水管遇到上水管

时，应从上水管下穿越。 

（7）管材选用：本工程位于复旦大学张江校区内，师生较密集，排水管道选用的管材、

窨井、沟槽回填方式等应考虑快速施工，减少对周边师生生活的影响，满足尽早开放交通的需
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要。 

（8）沟槽围护：对沿线地下管线较密集的路段，须采用相应的沟槽围护措施，以降低对

周边建筑及公用管线的影响，尽量减少地下管线的搬迁，以减少工程造价。 

（9）临时排水：施工期间须做好临时排水措施，以确保周围师生生活排水不受影响。 

（10）本项目的最大管径：雨水管 DN500,污水管 DN300。 

2、道路工程 

（1）本次工程道路平、纵断面、横断面基本维持现状，主要为恢复路面结构强度，保证

行车舒适性。 

（2）人行道铺装、公共设施及道路附属设施的选择和设置做到型式、颜色、材质统一。 

（3）配合管线施工对车行道和人行道进行临时性沟槽修复，保障施工过程中的行人通行； 

（4）敷设排水管道完成后对现状道路整体铣刨加罩、局部损坏严重部位翻挖补强，局部

损坏严重部位人行道进行翻建修复。 

（5）敷设排水管道完成后对附属设施进行恢复和更新。 

3.6 进度要求 

施工图设计由甲方以书面形式通知完成期限。 

3.7 其他技术要求 

设计质量目标：符合国家、地方、行业标准； 

设计成果深度须满足中华人民共和国住房和城乡建设部印发《建筑工程设计文件编制深

度规定（2016 年版）》，以上有关的技术要求、标准和规范包括但不限于上述相应的国家、

项目属区和学校有关技术要求、标准和规范以及通信、广电、公安、环保等有关行业的相应标

准，尚无相应标准的，参照国际有关标准执行。若技术要求、标准和规范有不同之处，则应符

合其中较高、较严格的一个。 

4. 施工要求 

4.1 质量要求 

(1)成交人对本工程的施工质量负全面责任。本工程采购人要求工程质量等级为一次验收

合格率 100%。各响应人在响应文件中应按响应文件和有关规定自报工程质量等级以资竞争。 

(2) 本工程施工质量按照上海市工程建设规范，以及国家和本市有关工程技术标准执行。 

(3)本工程的质量核验监督工作按国务院（2000）第 279 号令《建设工程质量管理条例》

的规定执行。 

施工质量目标：满足国家、地方工程验收质量标准；满足建委及安、质监部门对于过程检

查及竣工验收的质量要求标准；满足校方关于工程质量及施工工艺做法的要求；和多阶段检
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查、验收要求。另需满足： 

工程质量符合中华人民共和国国家标准、排水行业标准及其它相关标准，且符合采购单

位的设计要求，一次性验收合格 100%。 

4.2. 安全文明施工 

4.2.1 安全防护 

4.2.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，响应人应当始终遵守国家

和上海市及学校有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行

其安全施工职责。 

供应商在场布图中明确施工进出通道位置，通道须做硬质围挡隔离，确保施工区域与周

边环境可有效隔离；成交单位接收场地后承担施工场地的人员、材料出入管理责任，严禁施工

人员进入校内非施工区域。围挡须保留至该项目完工时方可撤除。并考虑相关费用。 

人员进出：项目需进行 24 小时封闭管理方案，由分包人进行各个通道的封闭工作，主要

出入口设置专业安保（至少一名），防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何校

园及施工区域内的打架斗殴事件。 

成交单位应建立现场视频采集系统，开展实时监控。响应人应当按照建筑从业人员实名

制管理的相关要求，利用人脸、虹膜等生物活体信息技术，在工地出入口设立实名闸机通道，

实行联网运行提交相关方案。 

4.2.1.2 响应人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和

安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，响应人应在现场设立、提供和维护并在有关工

作完成或竣工后撤除： 

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、

环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板； 

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、

匪警和急救电话提示牌等； 

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井

防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等； 

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全

生产用品； 

（5）主要机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明； 

（6）提交编制主要作业场所的临时安全疏散路线，该通道 24 小时 36 伏安全照明和必要

的警示等以防止各种可能的事故； 

（8）足够数量的和合格的手提灭火器； 

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度； 
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（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度符合学校管理要求； 

（11）其他：成交人必须贯彻执行“中华人民共和国建设部建办[2005]89 号”、“中华

人民共和国国务院令第（393）号”、“《文明施工规范》（DGJ08-2102-2024）”、“建设工

程施工现场消防安全技术规范（GB/T 50720－2011）”以及国家与地方政府的安全生产及环

境保护政策、法规和法律。投保人应承诺保证施工现场一切作业应符合国家律法规及项目现

场的地方法律法规的要求。 

4.2.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，响应人应对其由于安全文明施工费用和施工

安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。 

4.2.1.4 响应人应建立专门的现场安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定

的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参

加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或

审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好

安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。响应人项目负责人和专职安全

生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。 

4.2.1.5 响应人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场

施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施

工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可

上岗。在任何分部分项工程开始施工前，响应人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业

班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。 

4.2.1.6 响应人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，响应人还应为现

场邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护

棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。 

4.2.1.7 响应人应在现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、

楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安

全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示

标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。响应人应当按工程师的指示，经常补充

或更换失效的警示和标志。 

4.2.1.8 响应人应对现场内由其提供并安装的所有机械进行安全围护，所有的机械设备

应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。 

4.2.1.9 响应人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查

和标定；如果工程师认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，响应人应立即以合格的

产品进行更换或纠正当之处；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依

照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。 

4.2.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工
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作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备

足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。 

4.2.1.12 响应人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非响应人已

获得工程师书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许响应人在任何已完成的永久

性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，响应人均应对其任

何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。 

4.2.1.13 响应人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生

产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送工程师。应急救援预案应能随时组织应

救专职人员、并定期组织演练。 

4.2.1.14 当基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工

程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模时，在实施这些工程和其他危险性较大的分部分项

工程之前，响应人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工

方案，还应组织专家进行论证和审查。 

4.2.1.15 响应人应按照合同约定的条款处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安

全事故后，响应人必须立即报告工程师和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人递交事

故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向本市工程所在

地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事

故现场有关人员可以直接向本市工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和

建设行政主管部门报告。 

4.2.1.16 响应人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，提供一套安全生产应

急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工

生产的正常进行，防止损失扩大。 

4.2.1.17 安全防护方面的其他要求如下： 

提供编制可能的季节性和群体性预案。 

4.2.2 临时消防 

4.2.2.1 响应人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的

消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规、政府及学校的消防

管理部门的要求。 

4.2.2.2 响应人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所

有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消

火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、

泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应

满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。响应人的临

时消防系统和配置应分别经过工程师和消防管理部门的审批和验收；响应人还应自费获得消
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防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于响应人所有，至工程实际竣工时且永

久性消防系统投入使用后从现场拆除。 

4.2.2.3 响应人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防

基本知识和进行消防基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自

救，保护生命和财产安全。 

4.2.2.4 现场内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。

现场储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或要进行有明火施工的工序时，应当实行严格

的“用火证”管理制度。 

4.2.2.5 临时消防方面的其他要求如下： 

如有，根据合同约定。 

4.2.3 临时供电 

4.2.3.1 响应人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用

的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编

制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负

责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。 

4.2.3.2 响应人应为现场，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电

力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的

状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。 

4.2.3.3 提供拟使用的临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护

器等材料设备生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五

线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定

设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架

空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种

配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。 

4.2.3.4 响应人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照

明，地下工程照明系统的电压不得高于 36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应

大于 24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。 

4.2.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。响应人

应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。 

4.2.3.6 临时用电方面的其他要求如下： 

根据本项目要求，结合《建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011》，响应人

尤其要加大安全投入，积极整改消除隐患。规范施工现场临时用电配电箱配置和线路铺设，加

强施工现场安全警戒措施。为了保证工地现场合理用电，搭设的临时设施须安装电流限流装

置。 
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4.2.4 劳动保护 

4.2.4.1 响应人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规

定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息

时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。响应人应按有关行政管理部门的

规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人

免于因响应人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的

任何处罚、索赔、损失和损害等。 

4.2.4.2 响应人应按照国家《中华人民共和国劳动保护法》的规定，保障现场施工人员

的劳动安全。响应人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不

限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。 

4.2.4.3 响应人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件

和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂

及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考

虑宗教和民族习惯。 

4.2.4.4 响应人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保

证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；响应人应聘请专

业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包

括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。 

4.2.4.5 响应人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务

人员，响应人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。 

4.2.4.6 劳动保护方面的其他要求如下： 

如有，根据合同约定。 

4.2.5 脚手架 

4.2.5.1 响应人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、

护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、

法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，响应人必须组织安全检查和

验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。 

4.2.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，

还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送工程师核查后方可实施。 

4.2.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，响应人应确保此类脚手

架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的

一切费用。 

4.2.5.4 响应人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确

保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，响应人必须对脚手架进行安全巡查，并
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及时消除安全隐患。 

4.2.5.5 响应人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立响应人(如果有)和有关行政

管理部门或者机构免费使用响应人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交

底说明。响应人在拆除任何脚手架前，应书面请示工程师他将要拆除的脚手架是否为发包人、

监理人、专业分包人、独立响应人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得工程师书面批准

后，响应人才能拆除相关脚手架，否则响应人应自费重新搭设。 

4.2.5.6 脚手架的其他要求如下： 

如有，根据合同约定。 

4.2.6 施工安全措施计划 

4.2.6.1 响应人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、

《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》、《职业健

康安全管理体系规范》（GB/T 28000）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和地方有

关的法规等，编制一份施工安全措施计划，报送工程师审批。 

4.2.6.2 施工安全措施计划是响应人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全

措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的

响应人安全职责，包括但不限于： 

（1）施工安全管理机构的设置； 

（2）专职安全管理人员的配备； 

（3）安全责任制度和管理措施； 

（4）安全教育和培训制度及管理措施； 

（5）各项安全生产规章制度和操作规程； 

（6）各项施工安全措施和防护措施； 

（7）危险品管理和使用制度； 

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置； 

（9）危大工程清单：如有，根据合同约定； 

（10）其他：如有，根据合同约定。 

涉及危大工程部分，应贯彻《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施

细则》（沪住建规范[2023]15 号）文要求，包括在工程承发包合同中明确危大工程清单及相

应的风险防控措施等内容。 

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及

其附录 H、I、J 的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为

目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设

备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。 

4.2.6.3 施工安全措施计划应当报送工程师。响应人应当严格执行经工程师批准的施工
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安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。 

4.2.7 文明施工 

4.2.7.1 响应人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文

明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。 

4.2.7.2 响应人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理： 

（1）响应人的现场必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐； 

（2）现场应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作； 

（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机

具，各种设备运转正常； 

（4）响应人修建的施工临时设施应符合工程师批准的施工规划要求，并应满足本节规定

的各项安全要求； 

（5）工程师可要求响应人在现场设置各级响应人的安全文明施工责任牌等文明施工警示

牌； 

（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工或堵塞施工、消防通道。

材料堆放场地应有专职的管理人员； 

（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内

装箱放置； 

（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得

随意架设，造成隐患或影响施工。 

4.2.7.3 响应人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所

和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。 

4.2.7.4 响应人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材

料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以

避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油

布覆盖、额外的临时仓库等。因响应人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害

由响应人自己负责。 

4.2.7.5 在工程施工期间，响应人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处

置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设

施。 

4.2.7.6 响应人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应

贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；响应人负责支付与该厕所相关的所有费用，并

在工程竣工时，从现场拆除。响应人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责

看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。 

4.2.7.7 响应人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾
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箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳

场。 

4.2.7.8 响应人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。响应人

在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述

遗洒或污染现象，响应人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。响应人在混凝土浇注、

材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。 

4.2.7.9 响应人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个

工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立响应人(如果有)的工程或工作的保护，

防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制

度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立响应人进场施工前

不少于 28 天报工程师审批。 

4.2.7.10 文明施工方面的其他要求如下： 

应遵循《上海市人民政府关于修改〈上海市建设工程文明施工管理规定〉的决定》（上海

市人民政府令第 23 号）、《上海市建设工程文明施工标准》、《上海市人民政府印发进一步

规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》（沪府发（2011）1 号）、《现场施

工安全生产管理规范》及合同附件的规定，做好文明施工管理和城市交通管理的工作，并按规

定的双方责任承担费用。 

4.2.8 环境保护 

4.2.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，响应人应当始终遵守国家和工程

所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，履行

其环境与生态保护职责。 

4.2.8.2 响应人应按合同约定和工程师指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的

监督、监测和检查。响应人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合

同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。 

4.2.8.3 响应人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资

源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、

道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。 

4.2.8.4 响应人应当做好现场范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡

护结构及排水等工程防护措施。现场内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。

响应人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民

政府有特别规定的，响应人应当遵守有关规定。响应人还应设置完善的排水系统，保持现场始

终处于良好的排水状态，防止降雨径流对现场的冲刷。 

4.2.8.5 响应人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环

保产品，对中国国家强制要求应获得许可才能进行的事项，响应人应保证响应服务的提供商
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具有相应的许可；对列入强制性产品认证目录的产品，响应人应保证响应所涉及的产品取得

认证；对有关法律法规强制要求应获得相关检测或检验的产品，响应人应保证响应所涉及的

产品取得相关检测或检验。响应人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使

用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程

中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；

响应人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；响应人违背此项约定的责任和

后果全部由响应人承担。 

4.2.8.6 响应人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行

为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬

化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。 

4.2.8.7 响应人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。响应人还

应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放

标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下

水体或生产和生活供水系统的污染。 

4.2.8.8 响应人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不

得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土

或水、弃渣等)污染现场及其周边环境。响应人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应

当充分考虑降低噪声和照明等对现场周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规

定的要求。 

4.2.8.9 环境保护方面的其他要求如下： 

采购人要求工程环保满足ISO14001环保认证的各项要求和上海市建设工程文明施工管理

的各项规定。 

4.2.9 施工环保措施计划 

4.2.9.1 施工环保措施计划是响应人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，

其内容应包括但不限于： 

（1）响应人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施； 

（2）施工生产废水处理措施； 

（3）施工扬尘和废气的处理措施； 

（4）施工噪声和光污染控制措施； 

（5）节能减排措施； 

（6）不可再生资源循环利用措施； 

（7）固体废弃物处理措施； 

（8）人群健康保护和卫生防疫措施； 

（9）防止误用有害材料的保证措施； 
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（10）施工边坡工程的水土流失保护措施； 

（11）道路污染防治措施； 

（12）完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施； 

（13）其他：如有，根据合同约定。 

4.2.9.2 施工环保措施计划应当报送工程师。响应人应当严格执行经工程师批准的施工

环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。 

4.2.2 治安保卫 

4.2.2.1 响应人应为现场提供 24 小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设

备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设

备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。 

4.2.2.2 响应人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，响应人可以雇佣专业保安公

司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时

的现场周边和全现场的保安巡逻。 

4.2.2.3 响应人应制定并实施严格的现场出入制度并报工程师审批；车辆的出入须有出

入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过工程师批

准的格式印制。 

4.2.2.4 响应人应确保任何未经工程师同意的参观人员进入现场；响应人应准备足够数

量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，响应人同时应准备一个参观人员登记簿用于

记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；响应人应确保每个参观现场的

人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和工程师批准的

参观人员的人身安全。 

4.2.2.5 响应人应为现场提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时

围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑

定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入

大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。 

4.2.2.6 响应人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所

雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付

所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因响应人(包

括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。 

4.2.2.7 现场治安管理计划的要求： 

响应文件中体现。 

4.2.2.8 突发治安事件紧急预案的要求： 

响应文件中体现。 

4.2.3 响应人应支持可持续发展，综合考虑经济可行性、环境影响及社会责任因素，实现
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经济、环境及社会效益目标。 

4.3 竣工验收要求 

4.3.1 竣工验收前的检查 

在向工程师递交竣工验收申请报告前，响应人应当完成竣工验收前的工作，包括但不限

于： 

质量要求：工程质量符合中华人民共和国国家标准、排水行业标准及其它相关标准，且符

合采购单位的设计要求，一次性验收合格 100%。 

承包人进场后先行开展旱天污水水质本底调查（COD、氨氮连续监测），本底值经发包人、

监理及排水管理部门确认后作为验收判定基准，避免验收争议； 

验收监测的组织方式：由承包人委托有资质检测单位，在旱天、雨天工况下对各出门井开

展水量、水质监测，形成达标验收评估报告，并配合区水务部门现场核查。 

4.3.2 竣工验收申请报告 

（1）竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是响应人完成合同约定的工作内容后，按

照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合

同约定，达到竣工验收标准，而向工程师或发包人递交的请求发包人组织进行合同工程竣工

验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的

附件，是竣工验收申请报告的组成部分。 

（2）竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材

料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况

等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过工程师的审批。 

（3）竣工验收申请报告应附下列内容： 

1）响应人的自行检查和评定记录文件，即除工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩

项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、

试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求； 

2）按合同约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料； 

3）按工程师的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以

及相应施工计划； 

4）工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料； 

5）工程师要求递交的竣工验收资料清单； 

6）单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)； 

7）质量保修书(此前已经递交的不再递交)； 

4.3.3 竣工清场 

工程师颁发(出具)工程接收证书后，响应人应在 7 天内按以下要求对现场进行清理： 
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（1）从现场清除所有杂物和垃圾等等； 

（2）从现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经工程师批准的护坡桩、

锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外； 

（3）撤离所有响应人施工设备和剩余材料(经工程师同意需在缺陷责任期内继续使用的

除外)； 

（4）工程师指示的其他清场工作。 

 

5. 其他要求 

（1）公司及团队管理架构（公司级管理架构、项目管理团队架构及人员情况介绍、拟投

入核心班组的工作履历）。 

（2）供应商需提供对进场施工人员进行安全教育，建立健全安全生产、消防安全、治安

防范、人员管理等各类安全制度，规范施工人员在校内施工期间的举止行为，严防在施工期间

发生各类安全事故；要求遵守学校的相关管理规定，严格按操作规程施工，做好安全防护，人

员进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业要系好扣好帽带, 防止发生物体打击，高空物体

坠落事故，特种作业人员必须持有效证件上岗，严禁违规、无证操作，并严格遵守消防安全操

作规程。 

（3）成交单位对校方的监管必须无条件配合。工程质量及隐蔽工程验收严格实行“三级”

管理验收制度，隐蔽工程完成，分包人在自检合格的基础上，提前 24 小时书面通知监理，并

及时向监理报送分部分项工程质量自检等各项工程资料，经最终验收通过后，才能进行下一

道工序施工。监理、校方检查认定不合格的分项分部工程必须返工，并追究施工单位有关人员

责任，并由分包人承担由此而产生的经济和工期损失。 

（4）外部关系对接说明：供应商须承诺设置专人进行对外关系对接，加快各类审批手续

的办理，提高与政府职能部门及校方的沟通效率。 
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第二节  特殊技术标准和要求 

1.材料和工程设备技术要求：/ 

1.2 成交供应商自行施工范围内的部分材料和主要设备技术要求如下： 

（1）不得影响正常教学秩序。 

（2）现场无住宿，需要成交人自行解决。 

1.3 成交供应商自行施工范围内的材料和主要设备选型允许的偏离如下：/ 

 

1.4 本工程施工现场所用砼或砂浆的供应方式为     /     。 

2.特殊技术要求 

2.2 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：/ 

3.新技术、新工艺和新材料 

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下： 

                           /                                   。 

4.人员要求 

4.1.1 项目负责人要求详见前附表。 

4.1.2 项目管理团队人员应持证上岗，配置应符合相关规定，应至少配置技术负责人、质量

管理、材料管理、安全管理、施工管理、计划管理、造价管理等相关管理人员。 

（1）施工团队人员要求： 

 职称要求：需具备工程类高级工程师（含正高级）职称或工程类中级工程师职称。 

执业证书要求：需持有市政公用、给排水、道路相关注册执业证书。 

（2）设计团队人员要求： 

职称要求：需具备工程类高级工程师（含正高级）职称或工程类中级工程师职称。 

执业证书要求：需持有道路工程专业或给水排水专业注册执业证书。
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第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程 

 

按国家、上海市颁布的现行有关工程标准、规范、规程、图集执行。 
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第七章  响应文件格式 
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报建编号：             

                          标 段 号：              

 

    

 

                项目工程总承包采购 

 

 

响 应 文 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供应商：                               （单位公章） 

  法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章） 

         年         月         日 
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目    录 

一、响应公函（包括但不仅限于以下内容） 

（一）响应承诺书、响应函、响应函附录 A（响应文件情况汇总表）、响应函附录 B； 

（二）法定代表人证明、法定代表人授权委托书、附委托代理人的身份证明； 

（三）共同响应协议（如有）； 

（四）响应保证金收据复印件； 

（五）拟分包计划表； 

（六）不存在与参与本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理

关系，未曾为采购人在本采购合同项下拟采购的对象提供设计、编制采购需求或者提供项目

管理、监理、检测等服务的承诺； 

（七）参加采购活动前 3 年（提交响应文件截止日为期推算）内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明； 

（八）中小企业声明函； 

（九）财务状况、社会保障资金缴纳情况声明函； 

（十）供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证（有效期内）； 

（十一）联合体协议； 

（十二）拟派设计负责人注册执业资格证书、施工负责人注册建造师证书、安全生产考核

合格证书（有效期内）； 

（十三）供应商须知前附表规定的构成响应文件技术响应文件的其他材料和供应商认为需

要补充的其他内容。 

二、商务响应文件 

（一）已标价工程量清单； 

（二）工程量清单组价文件。 

三、技术响应文件（包括但不仅限于以下内容） 

（一）施工图纸； 

（二）施工组织设计； 

（三）项目管理机构人员情况表； 

（四）供应商基本资料； 

（五）供应商须知前附表规定的构成响应文件技术响应文件的其他材料和供应商认为需要

补充的其他内容。 
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一、响应公函 

 

（一）响应承诺书、响应函及其附录 A、附录 B 

响 应 承 诺 书（2013 版） 

（本承诺书装订于响应文件首页） 

本公司承诺： 

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                        项目的响

应。 

一、不提供有违真实的材料。 

二、不与采购人或其他供应商串通响应，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。 

三、不向采购人或磋商小组成员行贿，以谋取。 

四、不以他人名义响应或者其他方式弄虚作假，骗取中标或成交。 

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。 

六、不在响应中哄抬价格或恶意压价。 

七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工

项目负责人。 

八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量

和人选的相关规定。 

九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农

民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。 

十、按照采购文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。 

十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的

建筑材料。 

十二、与本采购项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系。 

十三、未曾为采购人在本采购合同项下拟采购的对象提供设计、编制采购需求或者提供

项目管理、监理、检测等服务。 

十四、本公司若违反本响应承诺，愿承担相应的法律责任。十五、其他承

诺：                                                            。 

供应商（单位公章）：                                       

法定代表人（签字或盖章）：                                 

拟任项目负责人（签字或盖章并盖执业章）：                     

拟任项目负责人手机：                                        

        年      月      日 
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响应函 

 

致：        （采购人名称）           

 

在考察现场并充分研究         复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复工程

工程总承包        （GC2026083001）（以下简称“本工程”）工程总承包采购文件的全部

内容后，我方兹以本响应函附录 A 所载明的响应总价和按合同约定有权得到的其它金额，并

严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。 

如果我方成交，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始

本工程的施工，响应函附录 A 载明的工期内竣工，并确保工程质量达到响应函附录 A 载明的

质量标准。我方同意本响应函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定

的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。 

随本响应函提交的响应函附录 A、附录 B 是本响应函的组成部分，对我方构成约束力。 

随同本响应函提交响应保证金一份，金额为（大写）：              元（        元）。 

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本响应函，包括响应函附录 A、附录 B，对双

方具有约束力。 

 

 

供应商：                                    （单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章） 

 

         年      月      日 
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响应函附录 A：响应文件情况汇总表 

 建设工程名称  

单位工程名称 
总报价 

（元） 

其中 

设计费 

（元） 

其中 

建安费 

（元） 

建安费其中（元） 总工期 自报质

量 

备注 

分部分项 

工程量清

单报价 

措施项目

报价 

其他项目

报价 

增值税 

            

            

主要说明： 

1.工程造价大写：  

2.质量、工期、渣土违约处罚承诺：  

本工程设计负责人：姓名： 手机号： 身份证号：  

本工程施工负责人：姓名： 手机号： 身份证号：  

供应商：（盖章）法定代表人：（盖章）日期： 
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响应函附录 B 

 

工程名称：复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复 工程工程 总 承 包      

（GC2026083001） 

序 号 条款内容 合同条款号 约定内容 备注 

1 项目负责人   姓名：            

2 工期           日历天  

3 缺陷责任期     

4 
成交供应商履约保证金金

额 
    

5 分包   见拟分包计划表  

6 逾期竣工违约金            元/天  

7 逾期竣工违约金最高限额                  

8 质量标准及违约赔偿承诺     

9 价格调整的差额计算     

10 预付款额度     

11 预付款保函金额     

12 质量保证金扣留百分比     

 质量保证金额度     

…… ……    

备注：供应商在响应采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于采

购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 

供应商（单位公章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 

日期：    年      月      日 
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（二）法定代表人证明及法定代表人授权委托书 

 

法定代表人证明 

 

投 标 人：                                                         

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：                 年              月              日 

经营期限：                                                         

姓    名：                          性        别：                 

年    龄：                          职        务：                 

系                                               （供应商名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

 

 

 

 

供应商：                          （单位公章） 

         年        月        日           
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法定代表人授权委托书 

 

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权      （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修

改  复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复工程工程总承包  （GC2026083001）工

程总承包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：                                                           

                                                           。 

代理人无转委托权。 

 

 

 

 

投  标  人：                        （单位公章） 

法定代表人：                       （签字或盖章） 

身份证号码：                                    

委托代理人：                      （签字或盖章） 

身份证号码：                                    

        年        月        日 

 

 

法定代表委托代理人身份证复印件粘贴处（正反面） 
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（三）共同响应协议（联合体协议） 

共同响应协议（如有） 

牵头人名称：                                                   

法定代表人：                                                   

法定住所：                                                     

成员二名称：                                                   

法定代表人：                                                   

法定住所：                                                     

    鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加 

                  （采购人名称）（以下简称采购人）    复旦大学张江校区二期污水管

网改造与道路修复工程工程总承包   （GC2026083001）（以下简称本工程）的工程总承包响

应并争取赢得本工程工程总承包合同（以下简称合同）。现就联合体响应事宜订立如下协议： 

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。 

2．在本工程采购阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程响应文件编制活

动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理响应和成交有关的一切事务；联

合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 

3．联合体将严格按照采购文件的各项要求，提交响应文件，履行响应义务和成交后的合

同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自

所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。 

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。 

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。 

5．响应工作和联合体在成交后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 

6．联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。 

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者成交时合同履行完毕后自动失效。 

8．本协议书一式            份，联合体成员和采购人各执一份。 

牵头人名称：                                    （单位公章） 

法定代表或其授权委托人：                        （签字或盖章） 

 

成员二名称：                                    （单位公章） 

法定代表或其授权委托人：                         （签字或盖章） 

…… 

        年        月        日            

备注：本协议书由授权委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 
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（四）响应保证金转帐凭证 

（五）拟分包项目情况表 

拟分包计划表 

序 

号 

拟分包项目名

称、范围及理由 

拟选分包人 
备注 

拟选分包人名称 注册地点 企业资质 有关业绩 

  

1      

2      

3      

  

1      

2      

3      

  

1      

2      

3      

  

1      

2      

3      

注：本表所列分包仅限于成交供应商自行工程总承包施工范围内的非主体、非关键工作，

且不属于供应商须知前附表规定的成交供应商自行施工范围内不得分包的非主体、非关键

工作。 

日    期：       年     月     日   
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（六）不存在与参与本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理

关系，未曾为采购人在本采购合同项下拟采购的对象提供设计、编制采购需求或者提供

项目管理、监理、检测等服务的承诺 

复旦大学： 

上海中世建设咨询有限公司： 

我公司参加贵校组织的 复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复工程工程总

承包  （GC2026083001）采购活动，郑重承诺：在参加本次采购活动不存在与参加本项目的

其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，未曾为采购人在本采购合同

项下拟采购的对象提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务。本公司

对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

特此承诺。 

 

 

 

 

 

供应商名称：（单位盖章） 

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 

日期：       年    月   日 
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（七）参加采购活动前 3 年（提交响应文件截止日为期推算）内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明 

 

 

致：    （采购人）              

 

 

我公司承诺在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其

他有关的法律、法规和管理办法。 

特此声明。 

 

 

 

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或

者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

 供应商在参加采购活动前 3 年（提交响应文件截止日为期推算）内因违法经营被禁止在一

定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。） 

 

 

 

 

供应商授权代表签字：                    

供应商（公章）：                     

日期：  年   月   日 
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（八） 中小企业声明函 

 

中小企业声明函 

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的

规定，本公司（联合体）参加（   复旦大学   ）的（ 复旦大学复旦大学张江校区二期污水

管网改造与道路修复工程工程总承包 ）的采购活动，工程的承接单位全部为符合政策要求的

中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如

下： 

1. 复旦大学复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复工程工程总承包，属于建筑

业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. 复旦大学复旦大学张江校区二期污水管网改造与道路修复工程工程总承包，属于建筑

业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

企业名称（盖章）：           

日期；                       

 

 

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可

不填报。备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。 
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（九）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函 

  

我方（响应供应商）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）

项、第（四）项规定条件，具体包括： 

1. 具有健全的财务会计制度； 

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

特此声明。 

  

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

  

                                                                                                        

                                    响应供应商（公章） 

                                              日期： 
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（十）供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证（有效期内）。 

（十一）拟派设计负责人注册执业资格证书、施工负责人注册建造师证书、安全生产考核

合格证书（有效期内）； 

（十二）供应商须知前附表规定的构成响应文件商务响应文件/技术响应文件的其他材料

和供应商认为需要补充的其他内容。 
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二、商务响应文件 

（一）已标价工程量清单 

已标价工程量清单 

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文

件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、响应报价以及其他说明的

内容。 

（二）书面工程量清单组价文件。 
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三、技术响应文件 

（一）工程总承包方案 

工程总承包方案需提供包括但不限于如下内容： 

（1）总体实施方案 

（2）分阶段实施要点 

（3）项目管理要点等 

（4）组织机构 

（5）技术管理 

（6）质量管理 

（7）安全管理 

（8）环境管理 

（9）合同管理 

（10）物资设备管理 

（11）总承包管理方案 

（12）总承包管理模式 

 

（二）设计方案 

设计说明、图纸内容、成果文件、专业设计要求等 

响应方案深度要求：图纸表述清楚、准确、详细、完整。设计深度参照建设部最新版的

《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求，达到施工图设计深度。 

 

（三）施工方案 

1．需提供包括但不限于如下内容： 

1）施工方案及技术措施 

2）施工现场总平面布置 

3）质量保证措施和创优计划 

4）施工安全措施计划 

5）文明施工措施计划 

6）施工场地治安保卫管理计划 

7）施工环保措施计划 

8）施工总进度计划及保证措施 
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9）拟投入本工程的主要施工设备表 

10）拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 

11）主要材料及劳动力计划表 

12）特殊气候及重大节假日条件下施工方案 

13）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 

14）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 

15)对工程总承包管理的认识以及对专业分包工程（如有)的配合、协调、管理、服务方 

案 

16)与发包人、项目管理单位(如有)、监理(包括财务监理)及设计人的配合 

17)磋商文件中要求响应人响应的其他内容 

18)响应人认为需要补充的其他内容 

2．若供应商须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制、

装订和包装应按附表七“技术响应暗标编制、装订及包装要求”编制、装订和包装。 

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术响

应暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。 

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表 

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 

附表三  劳动力计划表 

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图 

附表五  简易现场平面布置示意图 

附表六  临时用地表 
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附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 

序号 设备名称 
型号 

规格 
数  量 

国别 

产地 

制造 

年份 

额定功率 

（KW） 

生产 

能力 

用于施 

工部位 
备注 
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附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 

序号 
仪器设备 

名    称 

型号 

规格 
数  量 

国别 

产地 

制造 

年份 

已使用台 

时    数 
用  途 备注 
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附表三：劳动力计划表 

单位：人    

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 
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附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 

1．供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施

工的各个关键日期。 

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。 

 

附表五：施工现场平面布置示意图 

给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及

仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 
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附表六：临时用地表 

用  途 面 积（M2） 位  置 需用时间 
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（二）项目管理机构人员情况表 

1.项目管理机构人员组成表 

职务 姓名 职称 
执业或职业资格证明 

备注 
证书名称 级别 证号 专业 养老保险号 
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2.主要人员简历表 

附 1：勘察负责人简历表 

姓  名  出生年月  学历  

职  称  职  务  拟在本工程任职 项目负责人 

执业资格等级       级 专业  

毕业学校 年毕业于                  学校            专业 

主要工作经历 

时  间 
参加过的类似 

项目名称 
担任职务 工程概况说明 采购人及联系电话 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

应附执业注册证书、身份证、职称证、学历证。 
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附 2：设计负责人简历表 

 

姓  名  出生年月  学历  

职  称  职  务  拟在本工程任职 设计负责人 

注册执业资格等级       级 专业  

安全生产考核合格证书  

毕业学校 年毕业于                  学校            专业 

主要工作经历 

时  间 
参加过的类似 

项目名称 
担任职务 工程概况说明 采购人及联系电话 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

应附执业注册证书、身份证、职称证、学历证。 
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附件 3：施工负责人简历表 

 

姓  名  出生年月  学历  

职  称  职  务  拟在本工程任职 施工负责人 

注册建造师执业资格等级       级 建造师专业  

安全生产考核合格证书  

毕业学校 年毕业于                  学校            专业 

主要工作经历 

时  间 
参加过的类似 

项目名称 
担任职务 工程概况说明 采购人及联系电话 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证。 
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附件 4：主要项目管理人员简历表 

 

岗位名称  

姓    名  年    龄  

性    别  毕业学校  

学历和专业  毕业时间  

拥有的执业资格  专业职称  

执业资格证书编号  工作年限  

 

 

 

主 

要 

工 

作 

业 

绩 

及 

担 

任 

的 

主 

要 

工 

作 

 

 

 

主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人

员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书、身份证、职称

证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。
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（三）供应商基本资料 

1.供应商基本情况表 

供应商名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 

联系人  电  话  

传  真  网  址  

组织结构  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等

级 
  

其中 

项目负责人  

营业执照号   高级职称人员  

注册资金   中级职称人员  

开户银行   初级职称人员  

账号   技  工  

经营范围  

备注  

注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证

等材料的复印件。 
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2.近年完成的类似项目情况表 

项目名称  

项目所在地  

采购人名称  

采购人地址  

采购人联系人及电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目负责人  

技术负责人  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注  

注：1、本表类似项目定义及具体年份要求见供应商须知前附表 。 

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。 
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3.正在施工的和新承接的项目情况表 

项目名称  

项目所在地  

采购人名称  

采购人地址  

采购人电话  

签约合同价  

开工日期  

计划竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目负责人  

技术负责人  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注  

注：本表每张表格只填写一个项目，并标明序号。 
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4.近年信誉情况 

指企业是否具备管理体系证书，行贿犯罪记录，企业信用情况，荣誉情况、履约情况，有

未出现重大工程质量和安全事故不良记录，是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等内容。

其中诉讼及仲裁仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案

以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。应说明相关情况，法院或仲裁机构已作出判决或裁

决的，应附此类判决、裁决等有关法律文书。 

提供的具体年份要求见供应商须知前附表。 

供应商须知前附表规定就上述内容需提供相关支持性材料的，应附有关材料复印件。 

 

（四）其他材料 

供应商须知前附表规定的构成响应文件响应公函的其他材料和供应商认为需要补充的其

他内容。 

（注：供应商须知前附表规定接受联合体响应的，本条规定的表格和资料应包括联合体各

方相关情况。） 
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响应保证金提交和退还操作须知 

响应保证金的退还： 

(1)成交人：在评审结果公示后，采购人和（或）采购代理机构在成交人缴纳中标服务费

后将向成交人发出“中标通知书”，在未发生招标文件规定的采购人和（或）招标代理机构有

权不退还响应保证金的情况时，成交人的保证金在合同签订后并按下列方式办理响应保证金

退还手续后退还： 

成交人须提交成交人与采购人签署的加盖公章的合同扫描件，发送至招标代理单位提供

的邮箱，招标代理单位收到合同扫描件后自动退还响应保证金，成交人自收到中标通知书后

30 天内不签订合同则没收响应保证金。 

 

(2)未成交人：在评审结果按有关规定公示结束7 个工作日后，在未发生磋商文件规定的

采购人和（或）采购代理机构有权不退还响应保证金的情况时，采购代理单位将自动原路退还

保证金。 

 

 


